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Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli  kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“  teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“  muutmine.
1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsusega nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli  kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“  teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ kinnitati omafinanseering ja anti luba sildfinantseerimise võtmiseks. Nimetatud otsus muudeti 26.01.2012 Narva Linnavolikogu otsusega nr 1 ja 17.04.2014  Narva Linnavolikogu otsusega nr 67.

Projekti kestvus oli algselt planeeritud kuni 2014. aasta lõpuni. Victoria bastioni ja sellega seonduvate ehitustööde lepingu  kohaselt Töövõtja oli kohustatud lõplikult tehtud tööd andma Tellijale üle hiljemalt 30.08.2014.a. Selleks tähtajaks jäid ehitustööd olulises mahus (ca 50%) tegemata.  Sellega Töövõtja on oluliselt rikkunud lepingut tähtaja osas. Lepingu täitmise käigus olid esinenud ka muud olulised lepingurikkumised, mida osaühing E&G ei kõrvaldanud.  Leping  firmaga E&G OÜ oli lõpetatud 25.09.2014.a  kuna oli ilmselge, et E&G OÜ ei ole suuteline selle objektiga toime tulema
Projekti tulemuste saavutamine on võimalik uue ehituslepingu/uute ehituslepingute raames. Uue lepingu/uute lepingute sõlmimiseks on kavas korraldada avatud riigihanget ja määrata ehitustööde teostamise tähtajaks   31.10.2015.   
Seoses ehitustööde tähtaja muutmisega on  vaja lükata projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli  kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ tähtaeg edasi kuni 31.12.2015.  Projekti rahastatava   Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi  põhimõtteline  kooskõlastus on olemas.

Seoses projekti tähtaja muutmisega on vajalik korrigeerida projekti sildfinantseeringu tähtajad.
Projekti omafinantseerimise ja sildfinantseerimise üldsummad ei muutu.
2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1.Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 64 lõike 1 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise kohta kohaldatakse ka haldusorgani poolt haldusakti muutmise suhtes. Seega võib antud volikogu otsuse vastuvõtmisel arvesse võtta alljärgnevaid HMS sätteid. 

2.2  HMS § 68 lõike 2 kohaselt haldusakti muutmise otsustab haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine muutmise ajal
3. OTSUS

Muuta Narva linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli  kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“  teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“  punkti 3.5 sõnastus järgmiselt:

„3.5 Narva Linnavalitsusel võtta  laenu 2015. aastal sildfinantseeringu katteks  summas kuni 694 291 eurot“.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1 Narva Linnavolikogu Kantselei teha otsus teatavaks Narva Linnavalitsusele
4.2 Otsus jõustub Narva Linnavalitsusele teatavaks tegemisest.

4.3 Kaesolevat otsust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.
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