

KOKKULEPPE NR 11.9-5/4665 „ Narva Lastekodu ümberkorraldamise ja muude edasiste tegevuste kohta „ MUUDATUS

Tallinn, 2014

Sotsiaalministeerium, registrikood 70001952, asukoht Gonsiori 29, Tallinn, keda sotsiaalministri 29.03.2011 käskkirja nr 48 „Riigivara võõrandamine“ alusel esindab kantsleri ülesannetes **Helen Tralla**

ja

Siseministeerium registrikood 70000562, asukoht Pikk 61, Tallinn 15065 esindaja **Leif Kalev**, kes tegutseb Vabariigi Valitsuse seaduse ja siseministri 16.04.2010 käskkirja nr 110 „Volituste andmine kantslerile“ punkti 2 alusel

ja

Ida-Viru Maavalitsus, registrikood 70001449, asukoht Keskväljak 1, Jõhvi 4153, Ida-Virumaa, keda Vabariigi Valitsuse seaduse alusel esindab maavanem **Andres Noormägi**

ja

Narva linn, registrikood 75008350, asukoht Peetri plats 5, Narva, 20308, keda seaduse alusel esindab linnapea **Eduard East**

(edaspidi eraldi nimetatud Pool või ühiselt nimetatud Pooled)

leppisid kokku alljärgnevas:

1. Kokkuleppe nr 11.9-5/4665 „Narva Lastekodu ümberkorraldamise ja muude edasiste tegevuste kohta,, punkte 1.1, 1.7, 4.1 ja 4.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1.1 „1.1 tagab, et hiljemalt 1. aprilliks 2015 on tagatud valmisolek asenduskoduteenuse ja teiste laste hoolekandeteenuste ülevõtmiseks. Valmisolek tagatakse Narva linna hallatava asutuse või sihtasutuse läbi, mis moodustatakse hiljemalt 30. novembriks 2014. Asenduskoduteenust ja teisi hoolekandeteenuseid osutatakse eelistatult Ida-Viru maakonna omavalitsustele kuni 24 (kahekümne nelja) koha ulatuses vähemalt 15 (viisteist) aastat pärast riigi poolt riigile kuuluva vallas- ja kinnisvara (olemasoleva vara ja hangitava vara) üleandmist linnale.“.

1.2 „1.7 tellib omalt poolt ja kehtestab 3 (kolme) peremaja ehituse ettevalmistamiseks vajaliku detailplaneeringu hiljemalt 30.11.2013, finantseerib detailplaneeringu koostamist ning osutab ehitustööde ettevalmistamisega Sotsiaalministeeriumile igakülgset mitterahalist abi.“.

1.3 „4.1 ehitab asenduskoduteenuse osutamiseks mõeldud 3 peremaja, aadressil A. Juhhanovi 5, Narva ja annab Narva linnale üle hiljemalt 1.04.2015.“.

1.4 „4.4 teeb kõik endast oleneva, et 3 peremaja ehitamise ja sisustamise tööd lõpetatakse ning hooned saavad kasutusloa hiljemalt 12 kalendrikuu jooksul peale käesoleva kokkuleppe muudatuse sõlmimist“.

2. Käesolev kokkulepe allkirjastatakse digitaalselt ja jõustub Poolte poolt allakirjutamise hetkest ning on Kokkuleppe nr 11.9-5/4665 lahutamatu osa.

Sotsiaalministeerium	Ida-Viru Maavalitsus	Siseministeerium	Narva linn
Helen Tralla	Andres Noormägi	Leif Kalev	Eduard East