

Narva LK Reorganiseerimise kava

Tegevus	Tähtaeg	Vastutaja ja kommentaarid			
		Sotsiaalministeerium	Siseministeerium	MV	Linnavalitsus
1. Uute majade valmimine ja LVle üleandmine					
1.1. Detailplaneering	<u>November 2013</u>				Korraldab LV
1.2. Projekteerimishange	<u>Detsember 2013</u>	Korraldab SM			
1.3. Projekteerimine	<u>Detsember 2013</u>	Korraldab SM			
1.4. Hoonestusõiguse otsus	<u>Mai 2014</u>	Korraldab LV			Korraldab LV
1.5. Ehitushange	<u>Märts 2014- aprill 2014</u>	Korraldab SM			
1.6. Ehitamine	<u>Mai 2014- veebruar 2015</u>	Korraldab SM			LV osaleb ehituskoosolekutel

1.7.	Sisustamine	<u>Veebruar- märts 2015</u>	Korraldab SM			
1.8.	<i>Kasutusluba (SM esitab LV kasutusloa taotluse)</i>	<u>Veebruar 2015</u>	Taotleb SM			LV – väljastab tegevusloa hoonetele
1.9.	<i>Taotluse esitamine (hoonestusõiguse lõpetamiseks ja vara üleandmiseks vastavalt kokkuleppele)</i>	<u>Veebruar- märts 2015</u>	Taotleb SM			LV kinnitab
1.10.	<i>Hoonestusõiguse üleandmine ja asjaõiguslepingu sõlmimine</i>	<u>Märts 2015</u>	SM – koordineerib notariaalse lepingu sõlmimise LV-ga			LV- allkirjastab
1.11.	<i>Üleandmisaktide allkirjastamine</i>	<u>Aprill 2015</u>	SM-allkirjastab			LV-allkirjastab
<i>2. vana lastekodu likvideerimine</i>						

2.1 Otsuste eelnõude ettevalmistamine	<u>August 2014</u>			MV Korraldab maavanema korralduse eelnõu ettevalmistamise	
2.2 Maavanema korralduse eelnõu kooskõlastamine sise-, sotsiaal- ja rahandusministeeriumi ning linnavalitsusega	<u>September 2014</u>	SM- kooskõlastab	SiM- kooskõlastab	Korraldab MV	
2.3 Maavanema korralduse eelnõu vastuvõtmine	<u>Detsember 2014</u>			Korraldab MV	
2.4. Lastekodu töötajate teavitamine asutuse tegevuse lõpetamisest (allkirja vastu)	<u>Detsember 2014</u>			Korraldab MV	
2.5. Lastekodu valduses oleva vara inventeerimine <u>01.03.15</u> seisuga ja varade inventeerimisaktide esitamine likvideerimiskomisjonile	<u>Märts 2015</u>		SM	Korraldab MV, kes koostöös lastekoduga koostab inventuuri nimekirjad ja koostöös LV-ga selgitab välja varade finantsilised väärtused.	LV- osaleb inventariseerimisel
2.6. Lastekodu lõppbilansi koostamine <u>01.04.15</u> seisuga ning esitamine likvideerimiskomisjonile	<u>Aprill 2015</u>	P 2.6 seisud esitatakse SM-le	P 2.6 seisud esitatakse SiM-le	Korraldab MV koostöös Lastekoduga	LV- osaleb
2.7. Lastekodu asjaajamise ja vara üleandmise- vastuvõtmise aktide koostamine	<u>Aprill 2015</u>	P 2.7 varade ülevaade esitatakse SM-le	P 2.7 varade ülevaade esitatakse SiM-le	Korraldab MV koostöös Lastekoduga	LV - osaleb
2.8.Säilitamisele kuuluvate dokumentide arhiveerimine	<u>Märts- aprill 2015</u>			Korraldab MV koostöös Lastekoduga	LV - osaleb

2.9. Lepingute (töölepingud; lepingud klientidega; majanduslepingud) korrastamine	<u>Märts 2015</u>			Korraldab MV koostöös Lastekoduga. MV edastab lepingud LV-le. Vajadusel teavitab lepingupartnereid uuest lepingupartnerist või lõpetab lepingud.	LV uus asutus võtab vastu üleantavad lepingud
2.10. Raamatupidamise lõpparuanded; puhkusekohustuste ümberhindamine; lõppsaldoandmik; MV annab LV-le siirdena üle varad miinus kohustused	<u>Aprill 2015</u>			MV korraldab üleandmise uuele asutusele koostöös Viljandi MV-ga	LV uus asutus võtab vastu
2.11 Asutuse kustutamine riigiasutuste registrist ja ajaloolise õiendi koostamine	<u>Aprill 2015</u>			MV esitab taotluse Rahandusministeeriumile	
3.Uue asutuse moodustamine ja tegevuse üleandmine					
3.1 Linnavolikogu määrus millega võetakse endale kohustus asenduskoduteenuse osutamiseks lapsele ning sellega seoses luuakse Linnavalitsuse hallatav munitsipaalasutus ning kinnitatakse asutuse põhikiri	<u>November 2014</u>				LV võtab Linnavolikogu otsuse endale täitmiseks ja teavitab MV-d
3.2 Asjaajamise ülevõtmine, läbirääkimised personaliga vastavalt punktile 2.4	<u>Veebruar 2015</u>			MV esitab punktis 2.4 nimetatud personalile Linnavalitsuse pakkumised koos orienteeruva tööle asumise ajaga uues asutuses	LV uus asutus

3.3 Asenduskoduteenuse tegevusloa taotlemine	<u>Märts 2015</u>			MV	LV ja uus asutus
3.4 Uude peremajadesse kolimine vastavalt punktide 1.8 – 1.10 kinnistu üleandmisele	<u>Aprill 2015</u>			MV ja vana asutus	LV ja uus asutus
3.5 Inventari vastuvõtmine vastavalt punktile 2.5 koostatud nimekirjale	<u>Aprill 2015</u>			MV ja vana asutus	LV ja uusasutus