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1. Üldteave 
1.1. Hankija nimi ja andmed: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, registrikood 75029820, Peetri plats 5, 20308 Narva
1.2. Riigihanke eest vastutav isik: Marina Tihhomirova, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti Linnakeskkonna osakonna vanemspetsialist Peetri plats 5, 20308 Narva, EV, Tel. 359 9162, Mob. 56 157294, Faks 359 9161, E-post: marina.tihhomirova@narva.ee

1.3. Riigihanke nimetus: „Karja tn 3, Narva Muusikakooli rekonstrueerimistööde teostamine.“
1.4. Riigihanke viitenumber: -------
1.5. Hankemenetluse liik: avatud hankemenetlus 

1.6. Riigihanke eeldatavaks maksumuseks on 370 00 EUR (km-ta) / 440 000 EUR (km-ga).
1.7. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (edaspidi Hankija) teeb ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hanketeates ja käesolevas dokumendis sisalduvatele tingimustele. 

1.8. Riigihanget rahastatakse - Narva linna eelarve.                                                 
1.9. Käesolevas riigihankes on Hankijaks Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, kes korraldab ja viib läbi riigihanke hankemenetluse. Töövõtuleping ehitustööde töövõtjaga sõlmitakse kahepoolse lepinguna, kus lepingu osapoolteks on Hankija kui tööde tellija (Tellija) ja Pakkuja (Töövõtja). 

2. Hankedokumendid ja lisad 
2.1. Hankedokumendiks (edaspidi HD) nimetatakse käesolevat hankedokumenti koos kõikide alljärgnevate lisadega: 

2.1.1. Lisa 1 – Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus koos selle juurde kuuluvate lisadega sh ehituslik projektdokumentatsioon; 

2.1.2. Lisa 2 – Sõlmitava Töövõtulepingu projekt; 

2.1.3. Lisa 3 – Pakkuja kvalifitseerimise vormid: 

2.1.3.1.Vorm I –Pakkuja kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta; 

2.1.3.2.Vorm II – Pakkuja poolt teostatud sarnaste ehitustööde loetelu; 

2.1.3.3. Vorm III – Võtmeisikute CV-d;

2.1.3.4.Vorm IV – Ühispakkumuse volikiri. 

2.1.4. Lisa 4 – Pakkumuse vormid: 

2.1.4.1.Vorm I – Pakkuja hankemenetluses osalemise avaldus; 

2.1.4.2.Vorm II – Volituse andmine pakkumuse allkirjastamiseks; 

2.1.4.3.Vorm III – Alltöövõtu kasutamine; 

2.1.4.4.Vorm IV – Pakkumuse maksumuse esildis; 

2.1.4.5.Vorm V – Pakkumuse kululiigituse tabel. 

3. Hankelepingu ese 
3.1.Karja tn 3, Narva Muusikakooli rekonstrueerimistööde teostamine ja selle tulemusena koostatava juurdeehitus- ja rekonstrueerimisprojekti eesmärk on lisada olemasoleva hoone mahule uue saali maht, rekonstrueerida saali viivad pääsud ja peasissepääs koos garderoobiga. Uue saali asukohaks on konstruktiivsetel jm põhjustel valitud hoone neljanda korruse keskosa. Selleks kavandatakse demonteerida hoone keskosa katus ning neljanda korruse keskosa sise- ja välisseinad. Uue saali maht tuleb paigutada tekkinud „hambasse“ olemasolevate trepikodade ja harjutusklassidega külgtiibade vahele. Uus maht ulatub konsoolselt välja olemasolevast hoonemahust. Samuti on uue saali maht oluliselt kõrgem ülejäänud neljandast korrusest. See võimaldab ka uuele saalile vajalike ventilatsiooniseadmete paigaldamise kõrvalasuva madalama hooneosa katusele. Saalis on ruumi 214 kuulajale ning piisavalt suur lava, mis mahutab kaks kontsertklaverit. Kuulajate istekohad asuvad astmeliselt tõusvates ridades. Saal on ligipääsetav mõlemast trepikojast nii, et üks trepikodadest on kasutatav esinejatele ja teine publikule. Publikut teenindava trepikoja juurde on ette nähtud läbi korruste lift liikumispuudega inimeste ligipääsuks nii saali kui ka igapäevaselt kõigile korrustele. Ette on nähtud samuti trepikodade rekonstrueerimine ning vajalike tuletõkkeuste paigaldamine.
3.2. Lepinguliste tööde hulka kuuluvad töövõtja poolt üld- ja eriehitustööde teostamine, samuti kõik objekti käikuandmisega ja tulevaseks ekspluateerimiseks vajalikud mõõdistus-, häälestus-, katsetus- ja seadistustööd, sh erinevate ametkondade ja Tellija nõudmistest ja ettekirjutustest tulenevad vajalikud tööd, aga ka joonistes välja toomata, kuid heast ehitustavast tulenevad vajalikud tööd, mis on otseselt seotud projektikohaste ehitustöödega ja mille eest Tellija ei pea täiendavalt tasuma. 

3.3. Tellitavate ehitustööde hulka kuulub tööprojekti koostamine vastavalt hankedokumentidele ja olemasolevale põhiprojektile; tööprojekti kirjalik kooskõlastamine piirkonna võrguhaldajatega ja välisvõrkude haldajatega, Tellija ja teiste vajalike ametkondadega. 

3.4. Tööde teostamise asukoht: Narva linn, Ida-Virumaa, Eesti Vabariik. 

3.5. Töövõtumeetod: peatöövõtt. 

3.6. Hankelepingu täitmise eeldatav tähtaeg on kuni 4 (neli) kalendrikuud alates Lepingu sõlmimisest. Kalenergraafiku esitab pakkuja.
4. Pakkumuse ja selle vormistamise üldtingimused 
4.1. Hankija ei ole jaotanud hanget osadeks. 

4.2. Pakkuja kannab kõik Pakkumuse ettevalmistamise ning esitamisega seotud kulud. 

4.3. Pakkumuse koostamisel tuleb lähtuda hankedokumentidest ja Eesti Vabariigis kehtivatest riigihangete teostamist reguleerivatest õigusaktidest. 

4.4. Pakkumuses peavad sisalduma kõik andmed hindamaks pakkuja vastavust kvalifitseerimise tingimustele, pakkumuse vastavust hankedokumentidele, sealhulgas tehnilisele kirjeldusele ja hindamiskriteeriumitele. 

4.5. Konfidentsiaalsus: Hankija ei avalikusta pakkumuste avamisel pakkumuste sisu osas, mis rikuks pakkujate ärisaladust või kahjustaks nendevahelist konkurentsi. 

4.6. Pakkuja peab esitama kõik Pakkumuse sisuks olevad dokumendid eesti keeles trükitult paberkandjal (originaal) ning koopia andmekandjal (CD) pdf-vormingus (Portable Data Format) digitaalselt allkirjastatuna. Erinevuste esinemisel paberkandjal ja elektroonilises versioonis loetakse õigeks paberkandjal esitatud Pakkumuses sisalduv informatsioon. 

4.7. Dokumendid, mida Pakkuja ise ei koosta, võivad olla esitatud koostamise keeles, kuid peavad olema koos eestikeelse tõlkega. Hankija juhindub tõlkes sisalduvast infost. 

4.8. Kõik esitatud dokumendid peavad olema allkirjastatud, dokumentide leheküljed (sh tõendid ja sertifikaadid) peavad olema nummerdatud lehekülje parempoolses alumises nurgas ning viseeritud allkirjaõigust omava Pakkuja juhatuse liikme või tema poolt volitatud Pakkuja esindaja allkirjaga. 

4.9. Parandused, vahelekirjutused, ülekirjutused esitatud dokumentides ei ole lubatud. 

4.10. Alternatiivsete pakkumuste esitamine ei ole lubatud. 

4.11. Ühispakkumuse esitamise korral peavad pakkujad vastavalt RHS § 38 lg 6 esitama nende esindajale antud volikirja esindusõiguse kohta (Lisa 3 Vorm V). 

5. Tehniline kirjeldus 
Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus on esitatud HD Lisas 1, mis on käesoleva hankedokumentatsiooni lahutamatu osa. 

6. Hankelepingu tingimused 
6.1. Poolte õiguste ning kohustuste aluseks on leping oma lisadega, ehitusseadus, Eesti Vabariigis kehtivad ehitamise ja projekteerimise normatiivid, Ehituse töövõtulepingu üldised tingimused 2013, Ehitustööde Üldised Kvaliteedinõuded, RYL 2000; LVI RYL 92; ST; ET kartoteegid, muud kehtivad õigusaktid, hea ehitustava, EEI (Elektrikontrollikeskus 1994) vastavasisulised ja asjassepuutuvad eeskirjad ning muud kehtivad normid ja nõuded. Normatiivaktide erinevuste korral järgitakse rangemaid normatiive. 

6.2. Hanke raames hõlmab termin Leping endas kõiki punktis 6.1. loetletud dokumente, kui konkreetsest sättest ei tulene teisiti. Lepingu dokumendid on lisaks eelpool loetletule: 

6.2.1. Riigihanke hankedokumendid; 

6.2.2. Projektdokumentatsioon; 

6.2.3. Töövõtja poolt esitatud pakkumus; 

6.2.4. Töö etapi kohta sõlmitavad täiendavad kokkulepped, mis pärast allkirjastamist on muutunud Lepingu lahutamatuteks osadeks; 

6.2.5. Tööde teostamise kalendergraafikud, mida Pooled täpsustavad pärast Lepingu sõlmimist iga Töö etapi kohta eraldi; 

6.2.6. Poolte vahel kirjalikult sõlmitud kokkulepped, täiendused, muudatused, aktid jm asjasse puutuvad dokumendid, mis pärast allkirjastamist on muutunud Lepingu lahutamatuteks osadeks; 

6.2.7. Ehitustööde teostusdokumentatsioon. 

6.3. Leping sõlmitakse eesti keeles. 

6.4. Lepingu projekt on esitatud HD Lisas 2. 

7. Pakkumuse minimaalne jõusoleku tähtaeg 
7.1. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 120 päeva alates pakkumuse esitamise tähtpäevast. 

7.2. Hankijal teeb Pakkujale kirjalik ettepanek Pakkumuse (sh pakkumuse tagatise) jõusoleku tähtaja pikendamiseks vähemalt 10 (kümme) kalendripäeva enne tema pakkumuse jõusoleku tähtaja lõppu, kui hankemenetlus ei ole selleks hetkeks lõppenud. 

7.3. Pakkuja nõusolek Pakkumuse (sh pakkumuse tagatise) jõusoleku tähtaja pikendamiseks või keeldumine pakkumuse ja pakkumuse tagatise jõusoleku tähtaja pikendamiseks tuleb Pakkujal esitada Hankijale kirjalikult 5 (viie) tööpäeva jooksul vastava ettepaneku saamisest arvates. 
8. Pakkuja hankemenetluselt kõrvaldamise alused 
Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab Pakkuja hankemenetlusest mis tahes ajal, kui esineb kasvõi üks allpool nimetatud asjaoludest: 

8.1. Kui Pakkujat või tema seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv. 

8.2. Kui Pakkuja on pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus on peatatud või ta on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt. 

8.3. Kui Pakkuja suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. 

8.4. Kui Pakkuja või pakkuja esindaja suhtes on kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või muul sellesarnasel alusel tõendatud raske süüline eksimus kutse- või ametialaste käitumisreeglite vastu. 

8.5. Kui Pakkuja on esitanud RHS § 38 lõike 1 punkti 6 kohaselt valeandmeid. 

8.6. Kui Pakkuja on on samas riigihankes esitanud ühise pakkumuse, olles ühtlasi esitanud pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või andnud teisele pakkujale kirjaliku nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana hankelepingu täitmisel (Hinnatakse esitatud pakkumuste põhjal). 

Esitada: 
8.6.1. Pakkuja esitab HD punktide 8.1., 8.2., 8.3. ja 8.4. kohta Lisa 3 Vormi I kohase kinnituse. 

8.7. Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tulenevad riiklike, tema asukoha kohalike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. 

Hankija kontrollib riiklike maksude osas maksuvõla puudumist ja andmeid maksuvõla tasumise ajatamise kohta Maksu- ja Tolliameti andmekogus olevate avalike andmete põhjal hanketeate avaldamise päeva seisuga.

Esitada: 
8.7.1. Pakkuja esitab kohalike maksude tasumise kohta Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta hanketeate avaldamise päeva seisuga. 

8.8. Hankija kõrvaldab hankemenetluselt Pakkuja kui Pakkujal esinevad RHS § 38 lg 1  nimetatud asjaolud. Hankija võib kõrvaldada hankemenetluselt Pakkuja kui Pakkujal esinevad RHS § 38 lg 2  nimetatud asjaolud.

9. Pakkujale tegevuslubade ja registreeringute kohta esitatavad nõuded ja nõutavad dokumendid 
9.1. Pakkuja peab olema ettevõtja äriseadustiku tähenduses ning peab olema nõuetekohaselt registreeritud Pakkuja asukohamaa äriregistris või ettevõtteregistris. 

Esitada: 
9.1.1.Hankija kontrollib Eestist pärineva Pakkuja registreeritust äriregistris Äriregistri kaudu iseseisvalt. Välisriigi Pakkuja peab esitama Pakkuja asukohamaa seaduste kohase tõendusdokumendi tema kuulumise kohta Pakkuja asukohamaa ettevõtteregistrisse või äriregistrisse. 

9.2. Pakkuja peab olema oma asukohamaa seaduse kohaselt registreeritud ehitusettevõtjana või omama luba tegutsemiseks ehitusettevõtjana, mille kinnituseks Eestist pärinevad Pakkujad peavad omama Majandustegevuse Registri (MTR) registreeringuid alljärgnevatel tegevusaladel:

„Ehitus”, täpsemad tegevusalad:

· üldehituslik ehitamine, 

· hoonesiseste ja kinnistusiseste küttesüsteemide ja soojussõlmede ehitamine,

·  ventilatsioonisüsteemide ehitamine, 

· jahutussüsteemide ehitamine, 

· hoonesiseste ja kinnistusiseste veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine,

· nõrkvoolusüsteemide ehitamine;

„Tööstus“, täpsemad tegevusalad:

· elektritööd,

· lifti paigaldamine, 

  “Tuleohutuspaigaldis”, täpsemad tegevusalad:

· ehitamine ja hooldamine.

Esitada: 
9.2.1. Eesti Vabariigi Pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib Hankija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt peetava avaliku majandustegevuse registri (MTR) kaudu. Välisriigi Pakkuja peab esitama Pakkuja asukohamaa seaduste kohase tõendusdokumendi, et Pakkuja omab vastavalt oma asukohamaa seadustele õigust tegutseda ehitusvaldkonnas ja vastab punktis 9.2 esitatud nõuetele. Tõendiks loetakse Pakkuja asukohamaa pädeva institutsiooni tõendit või vastava tegevusloa või registreeringu koopiat. 

10. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid 
10.1.Pakkuja majanduslikule ja finantsseisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid: 

10.1.1. Pakkuja viimase 3 aasta (2010 – 2012) lõppenud majandusaasta netokäive peab olema vähemalt  500 000 (viis sada) eurot igal nimetatud aastal. 

Esitada: 
10.1.1.1. Pakkuja esitab 3 (2010 – 2012) viimase lõppenud majandusaasta aruannete väljavõtted (bilanss ja kasumiaruanne) (nõue ei kohaldu, kui majandusaasta aruandeid on avalikustatud Äriregistris). 

10.2. Pakkuja tehnilisele kompetentsusele ja kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid: 

10.2.1. Pakkuja peab olema viimase 3 (2010 – 2012) aasta jooksul peatöövõtjana teostanud vähemalt 1 (ühe) üle üle 1500 m² suletud netopinnaga sarnase ehitustööd. Pakkuja peab olema nimetatud tööd teostanud lepingutingimuste ja hea ehitustava kohaselt, tööd peavad olema edukalt lõpule viidud ja tellijale ilma pretensioonideta üle antud. 

Esitada: 
10.2.1.1. Pakkuja poolt viimase 3 (2010 – 2012) aasta jooksul teostatud sarnaste ehitustööde loetelu Lisa 3 Vormil II koos andmetega ehitise asukoha, ehitustööde maksumuse ja mahtude, teostamise aja ja andmetega tellijate kohta (sealhulgas eraldi välja tuua riigihanked). (Loetelus ei kajastata punktis 10.2.3. alusel esitatavaid olulisemaid ehitustöid). 
10.2.2. Pakkuja peab antud riigihanke objektiks olevate ehitustööde teostamisele kaasama järgmised pädevad ja kogemustega vastutavad isikud-võtmeeksperdid: 

10.2.2.1. Ehitustööde projektijuht, kelle kvalifikatsioon ja oskused peavad vastama järgnevalt loetletud nõuetele: 

· tal peab olema ehituslik kõrgharidus; 
· tal peab olema vähemalt 3 (viie) aastane töökogemus ehitustööde valdkonnas s.h. vähemalt 3 (kolme) aastane töökogemus ehitustööde juhtimisel projektijuhina;

· tal peab olema kogemus vähemalt ühe sarnase ehtitustöö juhtimisel projektijuhina. Sarnaseks ehitustööks loetakse HD punktis 10.2.1. loetletud ehitustöid;

Esitada: 
Ehitustööde projektijuhi allkirjaga CV vastavalt Lisa 3 Vormile III. CV-l peab olema kirjalik kinnitus, et projektijuht kohustub täitma käesoleva riigihanke hankelepinguga võetud kohustusi isiklikult. Vormi III lisana esitada koopia ehitustööde projektijuhi ehituslikku kõrgharidust tõendavast dokumendist, õppeasutus(t)e diplomi(te) koopia(d). 

10.2.2.2. Ehitustööde objektijuht, kelle kvalifikatsioon ja oskused peavad vastama järgnevalt loetletud nõuetele: 

· Tal peab olema ehituslik haridus või kutsekvalifikatsioon Ehitusjuht III või ehitusvaldkonna rakenduslik haridus; 
· tal peab olema vähemalt 3 (kolme) aastane töökogemus ehitustööde juhtimisel projektijuhina või objektijuhina;

· tal peab olema kogemus vähemalt 1 (ühe) üle 500 000 (viis sada) eurose (ilma käibemaksuta) ehitusmaksumusega hoone ehitustööde juhtimisel objektijuhina. 

Esitada: 
Ehitustööde objektijuhi allkirjaga CV vastavalt Lisa 3 Vormile III. CV-l peab olema kirjalik kinnitus, et objektijuht nõustub täitma käesoleva riigihanke hankelepinguga võetud kohustusi. Vormi III lisana esitada koopia ehitustööde objektijuhi ehituslikku haridust tõendavast dokumendist, õppeasutus(t)e diplomi(te) koopia(d). 

10.2.2.3. Eritööde objektijuht, kelle kvalifikatsioon ja oskused peavad vastama järgnevalt loetletud nõuetele (eri liiki eritööde objektijuhtidena võib kaasata erinevaid isikuid): 

· Tal peab olema ehitus-, mehaanika- või elektri valdkonna kõrgharidus, kutsekvalifikatsioon Ehitusjuht III, ehitus- mehaanika- või elektrivaldkonna rakenduslik haridus; 
· tal peab olema vähemalt 3 (kolme) aastane töökogemus kütte ja ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooni ja elektripaigaldise ehitustööde juhtimisel projektijuhina või objektijuhina;

· tal peab olema kogemus vähemalt 1 (ühe) üle 500 000 (viis sada) eurose (ilma käibemaksuta) ehitusmaksumusega hoone eritööde juhtimisel eritööde projektijuhina või -objektijuhina;

· Elektri- ja käidutööde pädevus (A või B). 

Esitada: 
Eritööde objektijuhi allkirjaga CV vastavalt Lisa 3 Vormile III. CV-l peab olema kirjalik kinnitus, et objektijuht nõustub täitma käesoleva riigihanke hankelepinguga võetud kohustusi. Vormi III lisana esitada koopia eritööde objektijuhi ehituslikku haridust tõendavast dokumendist, õppeasutus(t)e diplomi(te) koopia(d). 

10.2.3. Pakkuja peab olema viimase 3 (2010– 2012) aasta jooksul teostanud kõik olulisemad ehitustöövõtu lepingud nõuetekohaselt: 

Esitada: 
10.2.3.1. Pakkuja esitab punktis 10.2.3. kirjeldatud nõude tõendamiseks vabas vormis Pakkuja hinnangul viimase 3 (2010 - 2012) aasta ehitustöövõtu olulisemate lepingute kronoloogilise loetelu koos infoga teise lepingupoole kohta (nimi, aadress, telefon), lepingu mahtude ja lepingu sõlmimise kuupäevade, tööde lühikirjelduste ning maksumusega. Hankija jätab endale õiguse kontrollida nimetatud andmete õigsust ja teha järelpärimisi kolmandatele isikutele, kelleks võib olla Pakkuja poolt sõlmitud lepingu teine pool või kui lisaks eeltoodule on lepingu mittetäitmine tõendatud jõustunud kohtulahendiga.  (Loetelus ei kajastata punktis 10.2.1. alusel esitatavaid sarnaseid ehitustöid).
10.2.4.  Pakkuja peab omama ehitustööde teostamiseks vähemalt ühte ettevõttesisest kvaliteeditagamise süsteemi või samaväärset järgnevast loetelust:

10.2.4.1. akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt tunnustatud ISO 9001 seeria kvaliteedijuhtimissertifikaati;

10.2.4.2. kvaliteedikäsiraamatut, mis peab vastama Eesti Ehitusettevõtjate Liidu poolt koostatud EE EH ST 02:2000 „Ehitusprotsessi kvaliteedisüsteemi koostamine” nõuetele;

10.2.4.3. ettevõttesisene kvaliteedisüsteem, mis peab vastama Eesti Ehitusettevõtjate Liidu poolt koostatud EE EH ST 03:2000 „Ehitusprotsessi kvaliteedisüsteemi koostamine” nõuetele.

Esitada: 
10.2.4.4. Koopia pakkuja poolt kasutatava ISO 9001 seeria standardil põhineva kvaliteedijuhtimise süsteemi sertifikaadist või tõendusdokument kvaliteedikäsiraamatutu või ettevõttesisese kvaliteedijuhtimise süsteemi olemasolu kohta. 

10.2.5 Pakkujal peab olema ettevõttesisene ISO 14001 seeria standardil põhinev sertifitseeritud keskkonnajuhtimise süsteem või samaväärne keskkonnajuhtimise süsteem. 

Esitada: 

10.2.5.1. Koopia pakkuja poolt kasutatava ISO 14001 seeria standardil põhineva keskkonnajuhtimise süsteemi sertifikaadist või tõendusdokument samaväärse keskkonnajuhtimise süsteemi olemasolu kohta.

11. Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste ja pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutavate vormide ja dokumentide esitamine. Pakkujate kvalifitseerimine. 
11.1. Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste- ja pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutavad vormid ja dokumendid tuleb hankijale esitada vastavalt HD p. 4.6. sätestatud nõuetele. 

11.2. Kõik nõutud dokumendid ja vormid peavad olema köidetud eraldi kausta, kaustal peab olema tiitelleht, millele on märgitud Pakkuja nimi, äriregistrikood, aadress, telefoni ja faksi numbrid ning e-posti aadress; Hankija nimi, aadress, riigihanke nimetus ja viitenumber ning märge „Kvalifitseerimisdokumendid“ ja sisukord. 

11.3. Kõik dokumendid ja vormid peavad kaustas „Kvalifitseerimisdokumendid“ olema järjestatud: 

· Punktis 8.5.1. nõutud Lisa 3 Vorm I Pakkuja hankemenetluselt kõrvaldamise aluste puudumise kohta; 

· Punktis 8.6.2. nõutud tõend Pakkuja elu- või asukohajärgsete kohalike maksude tasumise kohta;

· Punktis 9.1.1 nõutud pakkuja asukohamaa seaduste kohane tõendusdokument tema kuulumise kohta Pakkuja asukohamaa ettevõtteregistrisse või äriregistrisse (Esitada vajadusel); 

· Punktis 9.2.1. nõutud pakkuja asukohamaa seaduste kohane tõendusdokument, et Pakkuja omab vastavalt oma asukohamaa seadustele õigust tegutseda ehitusvaldkonnas (Esitada vajadusel);

· Punktis 10.2.1.1. nõutud Pakkuja poolt viimase 3 (2010 – 2012) aasta jooksul teostatud sarnaste ehitustööde loetelu Lisa 3 Vormil II; 

· Punktis 10.2.2.1. nõutud ehitustööde projektijuhi CV vastavalt Lisa 3 Vormile III; 

· Punktis 10.2.2.2. nõutud ehitustööde objektijuhi CV vastavalt Lisa 3 Vormile III; 

· Punktis 10.2.2.3. nõutud eritööde objektijuhi CV vastavalt Lisa 3 Vormile III; 

· Punktis 10.2.3.1. nõutud varasemate lepingute kronoloogiline loetelu koos infoga teise lepingupoole kohta (nimi, aadress, telefon), lepingu mahtude ja lepingu sõlmimise kuupäevade, tööde lühikirjelduste ning maksumusega; 

· Punktis 10.2.4.1. nõutud koopia Pakkuja poolt kasutatava ISO 9001 seeria standardil põhineva kvaliteedijuhtimise süsteemi sertifikaadist või tõendusdokument samaväärse kvaliteedijuhtimise süsteemi olemasolu kohta; 

· Punktis 10.2.4.1. nõutud koopia Pakkuja poolt kasutatava ISO 14001 seeria standardil põhineva keskkonnajuhtimise süsteemi sertifikaadist või tõendusdokument samaväärse keskonnajuhtimise süsteemi olemasolu kohta;

· Punktis 4.11. nõutud ühispakkumuse volikiri (kui esitatakse ühispakkumine) vastavalt Lisa 3 Vormile IV. 

11.4. Punktis 11.2. nimetatud kaust „Kvalifitseerimisdokumendid“ punktis 11.3. loetletud dokumentidega peab olema esitatud ühtses pakendis Pakkumusega. 

11.5. Pakkuja võib tõendada oma kvalifikatsiooni tunnustatud ettevõtjate ametliku nimekirja pidaja tõendiga või akrediteeritud sertifitseerimisasutuse tõendiga, kui ta on sellesse nimekirja kantud või tunnustatud ettevõtjana sertifitseeritud. Nimetatud tõendites märgitakse andmed, mille alusel isik nimekirja kanti või talle tõend väljastati ning nimekirjas isikule antud kvalifikatsioon. Vastava tõendiga võib tõendada Pakkuja kvalifikatsiooni vastavalt RHS § 38-41 sätestatud kvalifitseerimise tingimustele nende andmete osas, mille alusel ta nimekirja kanti või talle tõend väljastati. Tõend tõendab isiku vastavust Hankija kehtestatud kvalifitseerimise tingimustele juhul, kui tema nimekirja kandmise või sertifitseerimise aluseks olnud kriteerium on võrdne Hankija poolt sätestatud kriteeriumiga või sellest kõrgem. 

11.6. Hankija kõrvaldab Pakkuja hankemenetlusest vastavalt riigihangete seaduse §-le 38 lõigetele 1 ja 2, kui Pakkuja ei ole esitanud HD punkti 8 alapunktides nimetatud dokumente, kui need andmed või dokumendid ei ole hankijale oluliste kulutusteta andmekogus olevate avalike andmete põhjal kättesaadavad või kui esitatud dokumentidest ilmneb hankemenetlusest kõrvaldamise alus või kui Pakkuja on esitanud valeandmeid Hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta. Hankijal on õigus teha otsus Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise kohta mis tahes ajal. 

11.7. Hankijal on õigus kontrollida Pakkuja kvalifikatsiooni kogu hankemenetluse vältel. Pakkuja kvalifitseeritakse, kui Pakkuja on esitanud kõik HD punktides 9 ja 10 nõutud dokumendid, kõik esitatud dokumendid on kehtivad ja vastavad Hankija poolt esitatud nõuetele ja Pakkuja vastab kõikidele HD punktides 9 ja 10 sätestatud kvalifitseerimistingimustele. 

11.8. Ühispakkumuse esitamise korral kvalifitseeritakse summeerimatute näitajate osas Pakkujad eraldi. Numbrilised näitajad summeeritakse, kusjuures summeerimisel saadav näitaja peab vastama hanketeates esitatud tingimustele. Kui üks Pakkujatest ei kvalifitseeru, jäetakse kvalifitseerimata kõik ühispakkumuse esitanud Pakkujad. 

11.9. Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise, Pakkuja kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise kohta teeb Hankija sellekohase põhjendatud kirjaliku otsuse. Kvalifitseerimata jäetud Pakkuja ei osale edasises hankemenetluses. 

11.10. Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise, Pakkuja kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise teade väljastatakse Pakkujatele 3 (kolme) tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates. 

11.11. Hankija võib nõuda Pakkujalt tema kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatud dokumentide sisu selgitamist või selgitamist võimaldavate andmete või dokumentide esitamist riigihangete seaduses sätestatud tingimustel. 

12. Pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid 
12.1. Pakkuja (ühispakkuja) peab esitama kinnituse hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustega nõustumuse kohta. 

Esitada: 
12.1.1. Kinnitus vastavalt Lisa 4 Vormile I. 

12.2. Juriidilisest isikust Pakkuja peab esitama volikirja tema esindamiseks juhul, kui Pakkumusele on Pakkuja esindajana alla kirjutanud isik, kes ei ole äriregistri B-kaardile kantud juhatuse liikmena või isik, kes omab juriidilise isiku esindamise õigust volikirja alusel. 

Esitada vajadusel: 
12.2.1. Volikiri vastavalt Lisa 4 Vormile II (vajadusel). 

12.3. Pakkuja peab olema esitanud Pakkumuse tagatise. 

Esitada: 
12.3.1. Pakkumuse tagatise olemasolu tõendav dokument vastavalt hankedokumentide punktile 18. 

12.4. Pakkuja peab näitama oma Pakkumuses, kui suures osas hankelepingu mahust kavatseb Pakkuja sõlmida allhankelepinguid koos kavandatavate alltöövõtjate nimedega, kes osalevad vahetult hankelepingu täitmises. 

Esitada: 
12.4.1. Kinnitus alltöövõtu kasutamise/mittekasutamise kohta vastavalt Lisa 4 Vormile III. 

12.5. Pakkuja peab olema esitanud pakkumuse maksumuse esildise ja enda poolt täidetud Pakkumuse maksumuse kululiigituse tabeli. Pakkumuse kululiigituse tabelis ei tohi teha omapoolseid muudatusi ja lisada täiendavaid tingimusi. 

Esitada: 
12.5.1. Pakkumuse maksumuse esildis vastavalt Lisa 4 Vormile IV

12.5.2. Pakkuja poolt täidetud kululiigituse tabel vastavalt Lisa 4 Vormile V. 

13. Pakkumuse vormistamine. Pakkumuse struktuur 
13.1. Kõik Pakkumuse koosseisus nõutud vormid ja dokumendid tuleb Hankijale esitada vastavalt punktile 4.6. 

13.2. Kõik nõutud dokumendid ja vormid peavad olema köidetud eraldi kausta. Kaustal peab olema tiitelleht, millele on märgitud Pakkuja nimi, äriregistrikood, aadress, telefoni ja faksi numbrid ning e-posti aadress; Hankija nimi, aadress, riigihanke nimetus ja viitenumber ning märge „Pakkumus“ ja sisukord. 

13.3. Kõik dokumendid ja vormid peavad kaustas „Pakkumus“ olema järjestatud: 

· Punktis 12.1.1. nõutud hankemenetlusel osalemise avaldus ja kinnitus vastavalt Lisa 4 Vormile I; 

· Punktis 12.2.1. nõutud Volikiri vastavalt Lisa 4 Vormile II (vajadusel);

· Punktis 12.3.1. nõutud pakkumuse tagatise olemasolu tõendav dokument vastavalt HD punktile 18; 

· Punktis 12.4.1. nõutud vorm alltöövõtu kasutamise kohta vastavalt Lisa 4 Vormile III; 

·  Punktis 12.5.1 nõutud tehnilisele kirjeldusele vastav pakkumus Lisa 4 Vormile IV; 

· Punktis 12.5.2. nõutud pakkumuse maksumuse esildis vastavalt Lisa 4 Vormile V; 

· Punktis 12.5.2. nõutud Pakkuja poolt täidetud pakkumuse kululiigituse tabel vastavalt Lisa 4 Vormile V; 

· Punktis 4.6. nõutud koopia pakkumuse dokumentidest digitaalsel andmekandjal (CD) pdf-vormingus (Portable Data Format) digitaalselt allkirjastatuna. 

14. Nõuded kvalifitseerimisdokumentide kausta ja pakkumuse kausta pakendamisele. 
14.1. Kvalifitseerimisdokumentide ja pakkumuse kaustad peavad olema pakendatud läbipaistmatus ümbrikus (edaspidi Pakend), rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse Pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Pakendamiseks kasutatud materjalid ning pakendamise metoodika peavad välistama Pakendi avanemise või kahjustumise normaalsel käitlemisel. 

14.2.Pakend peab olema varustatud järgmiste kirjetega: 

· Pakkuja nimi, äriregistrikood, aadress, telefoni ja faksi numbrid ning e-posti aadress; 

· Hankija nimi, aadress, riigihanke nimetus, riigihanke viitenumber; 

· PAKKUMUS 

· Mitte avada enne .................2013 kell 14.00 
14.3.Kui Pakend ei ole kindlalt suletud ning varustatud HD punktis 14.2 märgitud kirjetega, siis Hankija ei vastuta pakkumuse õigeaegse laekumise eest Hankija asukohta, samuti pakkumuse kaotsimineku või nendes sisalduvate dokumentide kaotsimineku eest. 

15. Ühispakkumuse esitamine 
Pakkuja ei või samas riigihankes esitada ühist pakkumust, olles ühtlasi esitanud pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või kui ta on andnud teisele Pakkujale nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana. 

16. Selgituste andmise kord 
16.1. Hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi Riigihangete Registri (http://riigihanked.riik.ee) vahendusel. 

16.2. Üldjuhul toimub selgituste taotlemine ja vastuste esitamine Riigihangete Registri vahendusel. 

16.3. Hankija vastab taotlusele 3 (kolme) tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates, edastades vastuse kõikidele Pakkujatele. 

16.4. Hankija annab selgitusi eesti keeles. 

17. Pakkumuse maksumus 
Pakkumuse maksumus tuleb esitada eurodes vastavalt HD Lisas 4 toodud Vormile IV ja Vormile V. 

18. Pakkumuse tagatis 
18.1. Pakkuja on kohustatud esitama krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või deponeerima summa 10 000 (ükskümmend tuhat) Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise  Ameti arveldusarvele nr 10220034036014 SEB pangas, selgitusega: riigihanke „Karja tn 3, Narva Muusikakooli rekonstrueerimistööde teostamine“viitenumber ----------pakkumuse tagatis“. 

18.2. Pakkumuse tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku tähtaja jooksul. 

18.3. Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii peab sätestama, et Hankija saab garantii lunastada esimese kirjaliku nõude, mis sisaldab rikutud kohustuste kirjeldust, esitamisel garantiiandjale. 

18.4. Pakkumuse tagatis kindlustab Hankijale Pakkuja poolt kohustuste (RHS § 34 lg 1) täitmata jätmise korral kahjude täieliku või osalise hüvitamise. 

18.5. Garantiikirja sisu peab sätestama garandi kohustuse rahuldada garantii saaja nõue garantii tellija vastu HD punktis 18.1. toodud summas garantii saaja esimesel nõudmisel, mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva möödumisel garantii saaja kirjaliku nõude kättesaamisest, juhul kui garantii saajal tekib garantii tellija suhtes nõudeõigus mistahes RHS § 34 lg 5 toodud põhjusel; 

18.6. Garantiikiri ei tohi sisaldada tingimusi või viiteid tingimustele, mis piiravad garantii saaja õigust nõuda garandilt garantii tellija RHS § 34 lg 1 loetletud kohustuste rikkumisel garantiisuma tasumist. 

19. Pakkumuse esitamise tähtpäev ja koht 
19.1. Pakkumus tuleb esitada ..............2013 kell 12.00 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise  Ametile aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva, 3. korrus, kab 304.

19.2. Hankija väljastab Pakkumuse kättesaamisel Pakkujale kirjaliku (allkirjastatud) tõendi, milles on märgitud Hankija nimi, pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg ning pakkumuse esitanud Pakkuja nimi, registrikood, riigihanke nimetus ja riigihanke registreerimisnumber. 

19.3. Pakkuja võib oma pakkumuse tagasi võtta enne pakkumuste esitamise tähtpäeva, esitades Hankijale pakkumusega samas vormis sellekohase teate. 

19.4. HD punktis 19.1. sätestatud tähtajast hiljem esitatud pakkumusi Hankija läbi ei vaata. Nende kohta väljastatakse tõend vastavalt HD punktile 19.2. ning pakkumus tagastatakse Pakkujale avamata kujul. 

19.5.Hankija esitab Pakkujale tema nõudmisel viivitamata kinnituse pakkumuse kättesaamise kohta. 

20. Pakkumuste avamine 
20.1. Pakkumuste avamine toimub .........2013 kell 14.00 Narva Linnavalitsuses aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva, 1.korruse saalis.
20.2. Pakkumuste avamisel avatakse Pakkumused, mis on esitatud õigeaegselt, mida ei ole tagasi võetud ja mida ei ole avatud enne HD punktis 20.1. nimetatud tähtaega (puuduvad eelnevad avamisjäljed) nende esitamise järjekorras, alustades kõige varem esitatust. 

20.3. Pakkumuste avamisel võivad viibida kõik Pakkujad või nende volitatud esindajad. Pakkumuse avamisel viibijad registreeritakse nimeliselt. 

20.4. Pakkuja esindaja peab olema võimeline tõendama esindusõigust volikirja või muu samaväärse dokumendiga. 

20.5. Pakkumuste avamisel Hankija: 

20.5.1. kontrollib esitatud pakkumuste vastavust HD punktides 11.3 ja 13.3. näidatud pakkumuse struktuurile ja dokumentide loetelule; 

20.5.2. koostab pakkumuste avamise protokolli, kuhu kantakse Pakkujate nimed, registrikoodid ja esitatud pakkumuste maksumused. 

20.6. Hankija esitab pakkumuste avamise protokolli koopia kõikidele Pakkujatele 3 (kolme) tööpäeva jooksul Pakkumuste avamisest arvates. 

21. Pakkumuste vastavaks tunnistamine ja tagasi lükkamine 
21.1. Hankija kontrollib kvalifitseeritud Pakkujate poolt esitatud Pakkumuste vastavust HD-s esitatud tingimustele ja teeb põhjendatud kirjaliku otsuse Pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise kohta. 

21.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui: 

21.2.1. see on kooskõlas kõikide HD-s esitatud tingimustega; 

21.2.2. Pakkumuses ei esine sisulisi kõrvalekaldeid HD-s esitatud tingimustest. 

21.3. Hankija lükkab Pakkumuse tagasi, kui Pakkumus ei vasta hanketeates või HD-s esitatud tingimustele. 

21.4. Hankija võib Pakkumuse RHS § 48 alusel tagasi lükata kui ta leiab, et pakkumuse maksumus on hankelepingu eeldatava maksumusega võrreldes põhjendamatult madal. 

21.5. Hankija jätab endale õiguse tagasi lükata põhjendamatult madala maksumusega pakkumus (või pakkumused), kui Hankija leiab, et ka pärast Pakkujalt nõutud selgituste saamist ja tõendite hindamist, et pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal või kui Pakkuja ei ole esitanud tähtaegselt nõutud selgitust (RHS § 48). 

21.6.Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses. 

22. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine 
22.1.Hankijal on õigus kõik Pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist tagasi lükata mistahes HD punktis 22.2. sätestatud aluse esinemisel. 

22.2.Hankijal on õigus kõik Pakkumused tagasi lükata, kui: 

22.2.1. ükski pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks; 

22.2.2. kõikide pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest suuremad; 

22.2.3. hankega seotud rahastamise põhitaotlus lükatakse tagasi; 

22.2.4. ettenägematutel ja Hankijast mitteolenevatel põhjustel, kui riigihanke hankemenetluse toimumise ajal on Hankijale saanud teatavaks uued asjaolud, mis välistavad või muudavad Hankijale võimatuks või ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise HD-s esitatud tingimustel (sh muudatused seadusandluses või teistes õigusaktides). 

22.3. Kirjalik teade kõikide pakkumuste tagasilükkamise kohta edastatakse Pakkujatele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates. 

23. Pakkumuste hindamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine 
23.1. Hankija hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi. Pakkumuste hindamisel arvestatakse ainult hanketeates ja hankedokumentides sätestatud tingimusi. 

23.2. Hankija hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks kõige madalama hinnaga pakkumuse. 
23.3. Kui võrdselt madalaima maksumusega pakkumuse on esitanud kaks või rohkem pakkujat, tunnistatakse edukaks pakkumuseks pakkumus, milles on alltöövõtu korras teostatavate ehitustööde osakaal vastavalt Lisa 4 Vormile III kõige väiksem. 

23.4. Pakkumuse edukaks tunnistamise kohta teeb Hankija põhjendatud kirjaliku otsuse. 
Lisa 1 Tehniline kirjeldus 
Riigihanke Tehnilise kirjelduse hulka kuuluvad järgmised dokumendid ja nõuded: 

1.1.Projekti dokumentatsioon ”Karja tn 3, Narva Muusikakooli rekonstrueerimistööde teostamine”. 
http://www.narvaplan.ee/
1.3.Üldised piiritlusreeglid 
Kui ei ole sätestatud teisiti, sisaldab iga ehitustöö (edaspidi Töö) kõiki vajalikke materjale, tööjõudu, mehhanisme, transporti, abivahendeid (tellingud, raketised jne), ettevalmistustöid, ajutisi töid, kinnitusvahendeid ja kõiki muid kulutusi, mis on vajalikud Töö teostamiseks ja nõuetekohaseks lõpuleviimiseks, s.h. katsetused ja kontrolltoimingud. 

Samuti sisaldab iga Töö positsioon kõiki neid tehnovõrkude ja konstruktsioonide elemente, mida projektdokumentatsiooni põhiprojektides välja ei ole toodud või mille täpseid parameetreid ei määrata, kuid mis on vajalikud vastava konstruktsiooni või tehnovõrgu töö nõuetekohaseks lõpuleviimiseks ja toimimiseks. 

Konstruktsioonide, pinnakatete, viimistluse, tehnovõrkude jm täiendavad elemendid (nt kaablite ja torude läbiviiguhülsid, läbiviikude tuletõkketööd jne), mida ei ole loetletud tehnilisetes kirjeldustes, kuid milledele on viidatud muudes dokumentides (ehitusvaldkonna standardid, kvaliteedinõuded jms) või mis on vajalikud Töö nõuetekohaseks teostamiseks, loetakse Töö mõttes vastava konstruktsiooni, pinnakatte, viimistluse, tehnovõrgu vms koosseisu kuuluvaks. 

Tööde teostamisel, s.h. viimistlustööde, veevarustuse ja kanalisatsioonitööde ning elektritööde teostamisel ei aktsepteeri Tellija tehnilise kirjelduse projektdokumentatsioonides antud viimistlusmaterjalide ja valgustite asendusi. Pakkuja ei tohi tööprojektide koostamise käigus iseseisvalt muuta projektdokumentatsiooni insenerosade põhiprojektides antud lahendusi. Muudatuste tegemise aluseks on Tellija ja vastava osa põhiprojekti koostaja nõusolek. 

Kõik käesolevas hankekutses või selle lisades nimetatud tootenimetused ja kaubamärgid sisaldavad endas viidet «või sellega samaväärne» (RHS § 33 lg 7). Juhul, kui pakkuja soovib asendada ehitusprojektis, tehnilises kirjelduses või pakkumuse maksumustabelis nimetatud (ehitus)tooteid ja/või -materjale, tuleb muudatuse kohta teha maksumustabelisse märge. Kõik soovitud muudatused peavad olema üheseks arusaamiseks nummerdatud. Asenduste kohta tuleb esitada eraldi lehel selgitus, kus näidata algse (ehitus)toote ja/või materjali nimetus ja mark ning asendavate toodete ja/või materjalide nimetus, mark, tehnilised andmed. Kõik soovitud asendused peavad olema vähemalt samaväärsed ehitusprojektis, tehnilises kirjelduses või pakkumuse maksumustabelis nimetatud toote ja/või materjaliga. Juhul, kui asendatud toode ja/või materjal on oma tehnilistelt tingimustelt halvem esialgsest, on see aluseks pakkumuse tagasilükkamisel (RHS § 47 lg 2)."
1.4. Pakkumuse (sh Kululiigitustabeli Lisa 4 Vorm V) koostamisel Pakkuja poolt arvestatavad tingimused.

Töömahud on arvutatud EVS 885:2005 “Ehituskulude liigitamine” mõõtmisreeglite järgi.

Kui pole sätestatud teisiti, on kõikide mõõtmete ja mahtude puhul tegemist netokogustega. Materjalide kadu (ülekatted, standardsete mõõtudega materjalide mõõtulõikamine jne), ülespöördeid, jätke jne kogustesse sisse ei arvestata, need peavad sisalduma vastava töö ühikhinnas.

Töömahtude loendi (so Kululiigitustabeli Lisa 4 Vorm V) kirjelduses välja toomata parameetrid (tugevusklass, kvaliteediparameetrid, tehnilised andmed jne) selguvad Tehnilises kirjelduses kajastatud joonistelt.
Kui ei ole sätestatud teisiti, sisaldab iga Töömahtude loendi positsioon kõiki vajalikke materjale, tööjõudu, mehhanisme, transporti, abivahendeid (tellingud, raketised jne), ettevalmistustöid, ajutisi töid, kinnitusvahendeid ja kõiki muid kulutusi, mis on vajalikud Töömahtude loendi vastavas positsioonis kirjeldatu teostamiseks ja nõuetekohaseks lõpuleviimiseks, s.h. katsetused ja kontrolltoimingud.

Töömahtude loendi iga positsioon sisaldab kõiki neid tehnovõrkude ja konstruktsioonide elemente, mida EVS811:2002 järgse põhiprojekti staadiumis välja ei tooda või mille täpseid parameetreid ei määrata (raudbetoonkonstruktsioonide taridetailid, kinnitusvahendid, tehnosüsteemide sulg- ja reguleerimisarmatuur jne), kuid mis määratakse tööprojekti staadiumis ja on vajalikud vastava konstruktsiooni või tehnovõrgu nõuetekohaseks lõpuleviimiseks ja toimimiseks.
Konstruktsioonide, pinnakatete, viimistluse, tehnovõrkude j. m. täiendavad elemendid (näiteks keraamiliste plaatide servaliistud, kaablite ja torude läbiviiguhülsid, läbiviikude tuletõkketööd jne), mida ei ole loetletud Töömahtude loendis, kuid on kirjeldatud seletuskirjades või kujutatud joonistel) või projektis viidatud dokumentides (standardid, kvaliteedinõuded jms.), loetakse töömahu mõttes vastava konstruktsiooni, pinnakatte, viimistluse, tehnovõrgu vms. koosseisu kuuluvaks.

Vastuolude ilmnemisel Töömahtude loendi ja jooniste vahel, juhinduda joonistest.

Tööd, mis puuduvad Töömahtude loendist, kuid mis on kujutatud joonistel, lisada eraldi reale „Muud tööd, mahud ja materjalid, mis on vajalikud tööde lõpetamiseks“.
1.5.Nõuded Pakkuja poolt koostatavale projektdokumentatsioonile 
Pakkuja peab insenerosade tööprojektide koostamisel aluseks võtma kõik põhiprojektide joonistel toodud plaanimõõdud, kõrgusmärgid, kalded, konstruktsioonitüübid, materjalid, kvaliteedinõuded jne ning ei tohi neid muuta. Juhul kui Pakkuja arvates tekib tööprojektide koostamisel vajadus ülalkirjeldatud parameetrite või nõuete muutmiseks seetõttu, et tagada projektdokumentatsiooni ja selle põhjal tehtava Töö vastavus seadusandlusele ja/või võimaldab parameetrite või nõuete muutmine Pakkuja hinnangul saavutada Tellija jaoks soodsama või tehniliselt parema tulemuse, peab Pakkuja sellisest parameetrite või nõuete muutmise kavatsusest teavitama Tellijat, kes otsustab parameetrite või nõuete muutmise. Juhul, kui Tellija otsustab parameetreid või nõudeid mitte muuta, peab Pakkuja projekteerimisel ja Töö tegemisel aluseks võtma põhiprojektis antud parameetrid või nõuded. 

Pakkuja peab koostama ja esitama Tööde üleandmisel Tellijale: 

· Kõikide insenerkommunikatsioonide teostusjoonised ja teostusprojektid EVS 811:2006 Lisas B näidatud mahus. 

· hoone ja hoone tehnovõrkude hooldus ja kasutusjuhendid vastavalt EVS 811:2006 Lisas D näidatud mahus. 

Lisa 2 Sõlmitava Töövõtulepingu projekt 
EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING
Käesolev leping on sõlmitud ………………….. 2013.a. 

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, asukohaga Peetri plats 5 Narva, registrikoodiga …, mida esindab … (edaspidi nimetatud Tellija), 

ja 

……. asukohaga (aadress), registreerimisnumbriga (number), keda esindab ………….., (edaspidi nimetatud Töövõtja), 

eraldi nimetatud ka Pool ja ühiselt Pooled, sõlmisid käesoleva ehitustööde töövõtulepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevatel tingimustel: 

1. LEPINGU OBJEKT 
Lepingu objektiks on: ”Karja tn 3, Narva Muusikakooli rekonstrueerimistööde teostamine”.
 (edaspidi "Ehitis") ehitustööd, samuti nimetatud ehitustöödega seotud ning nendest tulenevad tööd ja toimingud, kuni Ehitise täieliku valmimiseni ning Ehitise üleandmiseni Töövõtja poolt ja ehitustööde lõpliku vastuvõtmiseni Tellija poolt (edaspidi kogumis ”Ehitustööd” ja iga üksik osa „Ehitustööde etapp“). Ehitustööde maht ja Ehitustöödele kehtestatud nõuded on toodud viitenumbriga ………… riigihanke ”Karja tn 3, Narva Muusikakooli rekonstrueerimistööde teostamine”. (edaspidi Riigihange) hankedokumentide Lisas I: Tehniline kirjeldus. 
2. ÜLDSÄTTED 
2.1 Ehitustööde kavandamisel ja teostamisel peab Töövõtja lähtuma Lepingus esitatud nõuetest, Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, vastavatest standarditest ja muudest normatiivsetest materjalidest. Töövõtja on kohustatud, ilma täiendava kompenseerimiseta Tellija poolt, tegema ka kõik Ehitustööde teostamiseks vajalikud, ehitus- ja abitööd, samuti muud tööd ja teenused ning võtma võimalikud ehitusriskid hanke eesmärgist lähtudes, millistele ei ole otseselt viidatud Lepingus, kuid millised on, tulenevalt Töövõtja ametialasest professionaalsusest ja heast ehitustavast, vajalikud Ehitustööde nõuetekohaseks teostamiseks ja kasutuselevõtmiseks. Nimetatud tööd ja teenused loetakse Ehitustööde hulka. 

2.2 Töövõtja kinnitab Lepingule allakirjutamisega, et ta omab Ehitustööde teostamiseks vajalikke töövahendeid, kvalifitseeritud tööjõudu ning tal on kogemused Lepingus kirjeldatud Ehitustööde teostamiseks. 

2.3 Juhul kui Töövõtja avastab projektis puudusi, vigu, vastuolusid kehtestatud ehituseeskirjade, -normatiivide ja –standardite või kehtivate õigusaktidega, kohustub Töövõtja nendest koheselt kirjalikult informeerima Tellijat. 

2.4 Käesolevaga Töövõtja kinnitab, et ta on Lepingu sõlmimise hetkel täielikult teadlik kõikidest Ehitustöödega seonduvatest õigusaktidest, kehtestatud ehituseeskirjadest, -normatiividest ja -standarditest, ametkondlikest määrustest ja muudest õigusaktidest ning kohustub neid kõrvalekaldumisteta ja ilma täiendava hüvituse nõudmiseta täitma. 

2.5 Töövõtja on teadlik sellest, et Ehitustöid finantseeritakse osaliselt Euroopa Regionaalarengu Fondi “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng” meetmest “Linnaliste piirkondade arendamine”, mille rakendusüksuseks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi nimetatud EAS). Eeltoodust tulenevalt kohustub Töövõtja Lepingu täitmisel arvestama muuhulgas võimalike täiendavate nõuete ja kohustustega, mis tulenevad nimetatud struktuuritoetuse kasutamisest. 

2.6 Pooled tagavad ja deklareerivad, et Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtivat õigusakti, põhikirja või muu normatiivakti sätet ega ühtki endale varem sõlmitud lepingute ja kokkulepetega võetud kohustust. Lepingu jõustudes kaotavad kehtivuse kõik Poolte vahel varem sõlmitud lepingud, kokkulepped ja varasem kirjavahetus niivõrd, kuivõrd need on vastuolus Lepinguga. 

3. LEPINGU DOKUMENDID 
3.1. Lepingu dokumendid koosnevad Lepingu tekstist, Lepingu lisadest ning Lepingu muudatustest, millistes võidakse kokku leppida pärast Lepingu sõlmimist. Lepingu sõlmimisel on selle lahutamatuteks osadeks järgmised lisad (tähtsuselt kahanevas järjekorras): 

3.1.1 Tellija poolt Riigihanke hankemenetluse käigus pakkujatele antud kirjalikud selgitused, täpsustused ja täiendused; 

3.1.2 lisa 1: Riigihanke hankedokumendid; 

3.1.3 lisa 2: projektdokumentatsioon (edaspidi „Projekt“); 

3.1.4 lisa 3: Riigihankes esitatud Töövõtja pakkumus. 

3.2. Vastuolude korral Lepingu dokumentides prevaleerib Lepingu tekst ning seejärel Lepingu lisad punktis 3.1 sätestatud järjekorras. Hiljem sõlmitud Lepingu muudatuste osas kehtib põhimõte, et hilisem muudatus prevaleerib ajaliselt varasema muudatuse ees. 

3.3. Juhul, kui Ehitustööde teostamisel tekib Töövõtjal vajadus või teeb Töövõtja ettepaneku muuta esialgse Projekti lahendusi, koostab muudatuste projektlahendused ja muud vajalikud tööjoonised Töövõtja omal kulul. Vastavaid muudatusprojekte saab töösse võtta ainult Tellija eelneval kirjalikul loal. 

4. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 
Töövõtja kohustub: 
4.1 tegema Projekti kohaselt Ehitustööd, sh. hankima kõik Ehitustööde tegemiseks vajalikud ehitusmaterjalid ja -tooted või korraldama nende hankimise, tagama Ehitustööde teostamiseks kõigi vajalike ehitusseadmete ja muude töövahendite olemasolu, samuti kooskõlastama Tellijaga eelnevalt kirjalikult kõikide Ehitustööde tegemisel kasutatavad materjalid ja tooted ning nende hinnad, kui need ei ole määratud Lepingus või Lepingu lisades. Muuhulgas kohustub Töövõtja: 

4.1.1 koostama Ehitustööde teostamiseks vajalikud insenerosade ja konstruktiivse osa tööprojektid arvestades sealjuures Tehnilises kirjelduses kirjeldatud Tellija täiendavate nõuetega. 

4.2 hankima kõik Ehitustööde alustamiseks ja tegemiseks ning Ehitise kasutuselevõtmiseks vajalikud kooskõlastused ja load (sh. esitama Tellija nimel kohalikule omavalitsusele ehitamise alustamise teatise ja hankima Ehitisele kasutusloa), ning tasuma vastavad kulud. Ehitise kasutusloa riigilõivu tasub Tellija; 

4.3 töötama välja ja kirjalikult kooskõlastama Tellijaga Ehitustööde detailse ajagraafiku, milles on fikseeritud Tellija poolt sätestatud vahetähtajad; 

4.4 tagama tehtavate Ehitustööde ja kasutatavate materjalide ja toodete kvaliteedi ja vastavuse heale ehitustavale ning teistele hankedokumentides esitatud normdokumentidele, muuhulgas tagama, et tehnosüsteemid on välja ehitatud selliselt, et Projekti järgi püstitatud Ehitis toimiks kõige ökonoomsemal viisil; 

4.5 tagama Ehitustööde kvaliteedi vastavalt Tarindi RYL 2000, Viimistlus RYL 2000, Maalritööde RYL 2000, Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 ja EEI nõuetele. Kui Tellija poolt üleantud projektdokumentatsioonis ei ole kajastatud konkreetse töö kvaliteediklassi, tuleb ehitustöö teostada RYL 2. kvaliteediklassi nõuete kohaselt; 

4.6 tarvitusele võtma kõik abinõud Tellija poolt temale, samuti alltöövõtjatele usaldatud vara säilimise tagamiseks ja kandma vastutust igasuguse hooletuse eest, mis toob kaasa selle vara kaotsimineku või kahjustamise Töövõtja tegevuse või tegevusetuse tõttu; 

4.7 kasutama ja tagama Ehitustööde tegemisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise; 

4.8. Lepingu vahetul täitmisel alltöövõtjate kasutamine on lubatud üksnes Tellija eelneval kirjalikul nõusolekul. Tellijalt nõusolekut taotlemata on alltöövõtjate kasutamine lubatud juhul kui Töövõtja on andmed alltöövõtjate kohta esitanud Lepingu sõlmimise aluseks oleva Riigihanke hankemenetluse käigus esitatud pakkumuses ning Töövõtja poolt kasutatavate alltöövõtjate ning nende poolt teostatava alltöövõtu suurus ja iseloom ei erine pakkumuses esitatust; 

4.9. Lepingu vahetul täitmisel alltöövõtjate kasutamiseks Tellija nõusoleku saamiseks peab Töövõtja esitama Tellijale vastava taotluse, milles on märgitud: 

4.9.1. vahetult Lepingu täitmises osalevate alltöövõtjate nimed ning teabe Lepingu mahu ja iseloomu kohta, mille osas Töövõtja kavatseb alltöövõtjatega allhankelepinguid sõlmida; 

4.9.2. Tellija esitab oma seisukohad punktis 4.9 sätestatud taotluse osas Töövõtjale (5) tööpäeva jooksul Töövõtja nõuetekohase taotluse esitamisest arvates. 

4.10. järgima Tellija poolseid dokumentide muudatusi Ehitustööde tegemise käigus: 

4.10.1 Tellija poolsel dokumentide muutmisel sõlmitakse selle kohta Lepingu lisana Pooltevaheline kirjalik kokkulepe, milles määratletakse täiendavalt tegemisele kuuluvate tööde (edaspidi Lisatööd) maht ja hind, tähtajad, tasumise kord, mõju lepingu täitmise tähtajale ja muud tingimused. Lisatööde tegemiseks on Tellijal õigus korraldada Töövõtja osavõtul hankemenetlus optimaalseima lahenduse ja soodsaima hinna leidmiseks; 

4.10.2 Lisatööde teostamisel tagama, et selliste muudatuste tulemusel ei halveneks Ehitise kvaliteet ega Ehitise vastupidavus ekspluatatsioonis; 

4.10.3 Lisatööde tulemusel ei tohi olla piiratud või saada muul viisil kahjustatud Tellija võimalused Ehitise kasutamiseks, sh ei tohi suureneda Ehitise ekspluatatsioonikulud ja püsikulud. 

4.11.teatama viivitamatult Tellijale selliste asjaolude ilmnemisest, millised takistavad Ehitustööde tähtaegset ja kvaliteetset teostamist või muude Lepingu eesmärgi täitmisega seotud tööde ja toimingute alustamist, teostamist või lõpetamist; 

4.12.Töövõtja on kohustatud Tellijale viivitamatult teatama: 

4.12.1. sellest, et Tellija juhendite järgimine ohustab tehtavate Ehitustööde vastupidavust, kvaliteeti, tähtaegu või mõjutab maksumust; 

4.12.2. teiste Töövõtjast mitteolenevate asjaolude olemasolust, mis ohustavad tehtavate Ehitustööde vastupidavust, kvaliteeti, tähtaegu või mõjutavad maksumust; 

4.12.3. igasugusest avariiohust Ehitises või seda ümbritseval maa-alal, mis on seoses Projekti realiseerimisega antud Töövõtja kasutusse; 

4.12.4. avarii või avariiohu korral Ehitisel või selle ümbruses võtab Töövõtja koheselt tarvitusele vajalikud meetmed avarii vältimiseks või selle tagajärgede likvideerimiseks. Tarvitusele võetud abinõud kooskõlastab Töövõtja viivitamatult kirjalikult Tellijaga. 

4.13.teatama kõigist Tellija esindaja kohalolekut nõudvatest ülevaatustest ette vähemalt kolm (3) tööpäeva enne ülevaatuse aega, kui Lepingus ei ole konkreetsel juhul sätestatud muud etteteatamise aega; 

4.14.teatama Projektis avastatud vigadest või ebatäpsustest Tellijale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul alates Lepingu jõustumisest. Vigadest või ebatäpsustest mitteteatamise või mittevastava teatamise korral puudub Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt hiljem lisakulutuste hüvitamist või tähtaegade pikendamist või vabandada kvaliteedinõuetest mittekinnipidamist; 

4.15.dokumenteerima ehitamise käigus tehtavad Ehitustööd (sealhulgas tööprojekt ja selle muudatused, ehitustööde päevik, kaetud tööde aktid, töökoosolekute protokollid ning muud pädevate ametiisikute poolt nõutavad ehitamist iseloomustavad dokumendid, nagu näiteks teostusjoonised ja ehitustoodete vastavussertifikaadid) fikseerides Ehitustööde faktilise tegemise ja kulgemise, ning tagama Tellija ja pädevatele ametiisikutele vaba juurdepääsu Ehitisega ja ehitamise tehniliste dokumentidega tutvumiseks; 

4.16.järgima ja tagama ehitamise käigus ohutustehnika-, tuleohutuse- ja muude kehtestatud eeskirjade täitmise, sealhulgas väljastama nõutavate tööde tegemiseks ettenähtud lubasid ja tegema vastavat pidevat järelevalvet, koostama tööohutuse plaani vastavalt Vabariigi Valitsuse 08.12.1999 määrusele nr 377 "Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses"; 

4.17.Ehitustööde tegemise ajal ja Ehitise üleandmisel esitama omanikujärelevalvele heakskiitmiseks ehitamise tehnilised dokumendid ja muud Ehitise kohaseks ekspluateerimiseks vajalikud dokumendid (sealhulgas näiteks süsteemide ja seadmete katsetustulemused koos vajalike protokollidega, ehitustoodete passid, ehitusmaterjalide ja -toodete ekspluateerimise eeskirjad, samuti tegema vastava väljaõppe jne.); 

4.18.esitama kasutatud materjalide vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioonid omanikujärelevalvele enne materjalide paigaldustöödega alustamist, kusjuures vastavussertifikaatide või vastavusdeklaratsioonide olemasolu on aluseks materjalide tarne ja paigaldustööde lubatavusele omanikujärelevalve ja vajadusel Tellija poolt; 

4.19.tagama Ehitise ning seoses Ehitustööde tegemisega Töövõtja valdusesse antud Ehitise asukoha maaüksuse ning seda ümbritseva maa-ala ja teede korrashoiu ja ohutuse ümbruskonnale (sealhulgas koristama ja vedama ära ehitusobjektil tekkinud lammutus-ehitusprahi ning tagama heakorra Tööde teostamise piirkonnas); 

4.20.hüvitama täies ulatuses Ehitustööde teostamisel naaberhoonetele, ümbritsevatele kommunikatsioonidele ja keskkonnale, samuti muud Tellijale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahjud ning täitma kõiki pädevate isikute ettekirjutusi vastavate kahjude ärahoidmiseks ja vastavate objektide seisukorra fikseerimiseks Ehitustööde alustamisel. Vaidluste korral määrab kahjude tekkepõhjused kõigi osapoolte poolt aktsepteeritud sõltumatu ekspert; 

4.21.tegema Ehitustööde käigus tulemuslikku koostööd Tellijaga ja alltöövõtjatega, juhtima ja korraldama vahetut tööd ehitusplatsil; 

4.22.tagama Ehitustööde tegemisel tema käsutada olevate materiaalsete väärtuste (seadmed, tööriistad, ehitusmaterjalid ja -tooted jms.) säilimise objektil ja transportimise käigus; 

4.23.Tellijaga kooskõlastatud kujul valmistama omal kulul objekti informatsioonitahvli, mis tuleb varustada ehitusseaduses sätestatud ja kohaliku omavalitsuse poolt nõutavate andmetega. Infotahvli asukoht ja kujundus tuleb kooskõlastada Tellijaga; 

4.24.tagama kõikidel Ehitustööde käiku kajastavatel dokumentidel viite Ehitustööde rahastamise kohta Euroopa Liidu Struktuurfondidest; 

4.25.kooskõlastama eelnevalt kirjalikult Tellijaga kõik Ehitise ja Ehitustöödega seotud reklaamid ja pressiteated; 

4.26.tegema järelevalvet alltöövõtjate ja oma töötajate poolt tehtavate tööde üle enne vastavate tööde ülevaatuseks esitamist Tellijale või omanikujärelevalvele; 

4.27.tagama oma tööliste olmetingimuste vastavuse kehtestatud nõuetele; 

4.28.tasuma Ehitustöö teostamise ajal valve-, kütte-, vee-, kanalisatsiooni-, side- ja elektrienergia tarbimisega seotud kulud vastavalt kehtivatele tariifidele esitatavate arvete alusel; 

4.29.alluma kõigile Tellija või Tellija volitatud esindaja õiguspärastele korraldustele; 

4.30.korraldama omal kulul, Tellijaga eelnevalt kooskõlastatud ajal, ehitisi teenindava Tellija personali koolituse enda poolt paigaldatud materjalide, seadmete ja tehnovõrkude kasutamise ja hoolduse osas; 

4.31.täitma muid temale kui ehitusettevõtjale ehitusseadusega pandud kohustusi, täites kohaselt Lepingu objekti suhtes või sellega seonduvalt tehtud pädevate isikute ettekirjutusi ja nõudmisi olenemata sellest, kas Töövõtja on vastava ettekirjutuse või nõudmise adressaadiks või mitte. 

4.32.teostama ehitise insenersüsteemide (küte, ventilatsioon, elektripaigaldis, nõrkvoolutööd, veevarustus-kanalisatsioon) hooldust ja vastava vajaduse ilmnemisel kütte- ventilatsiooni ja automaatikasüsteemide ümberseadistamist kuue (6) kuu jooksul pärast Ehitustööde vastuvõtmist Tellija poolt; 

4.33.teostama enne Ehitustööde üleandmist Tellijale kontrollmõõdistused ja katsetused võimalike varjatud puuduste tuvastamiseks kõikidele ehitise osadele ja tehnosüsteemidele, mille vastavust kehtivatele nõuetele on võimalik kontrollmõõdistuste ja katsetuste teel tuvastada. Kontrollmõõdistused ja katsetused peavad olema teostatud vastavat õigust ja kompetentsi omava asutuse/isiku poolt; mõõdistusi ega katsetusi ei või teostada tööde teostaja; 

4.34.teostama mõõdistused ja/või katsetused täisvõimsusel ning ajal, mil mõõdistamise ja/või katsetuse efekt on maksimaalne. Kui mõõdistuse või katsetuse tulemusena selgub, et ehitis või tehnosüsteemid ei vasta kehtivatele nõuetele, kohustub Töövõtja kõrvaldama puudused ehitises ja tehnosüsteemides ning teostama korduvmõõdistused ja/või korduvkatsetused pärast vastavate vaegtööde kõrvaldamist. 

4.35. esitama Ehitustööde lõplikul üleandmisel tellijale ehitusjäätmete nõuetekohast käitlemist tõendava dokumendi (Jäätmedeklaratsiooni)

Töövõtjal on õigus: 
4.36.arvestades Töövõtja erialaseid teadmisi ja kogemusi, teha Tellijale ettepanekuid Projekti muutmiseks niivõrd, kuivõrd need muudatused Töövõtja parima arusaama kohaselt võivad teenida Ehitise parema ruumilise ja tehnilise lahenduse, kvaliteedi, vastupidavuse või optimaalsema valmimise huve. Töövõtja esitab Tellijale eelnimetatud ettepanekud kirjalikult koos piisavate põhjendustega. Tellija peab vastavad ettepanekud läbi vaatama ja otsuse vastu võtma viie (5) tööpäeva jooksul alates vastavate ettepanekute saamisest Töövõtjalt, teatades otsusest Töövõtjale kirjalikult; 

4.37.püstitada objektil omal kulul Ehitustööde tegemiseks vajalikke abirajatisi (soojakud, piirded jne.) Tellijaga eelnevalt kooskõlastatud kohta. Peale Ehitustööde üleandmist ära vedama enda poolt püstitatud abirajatised; 

4.38.saada Tellijalt Ehitustööde tegemise eest tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale; 

4.39.nõuda Tellijast sõltuvate mitteõiguspäraste takistuste kõrvaldamist Ehitustööde teostamisel või korraldamisel. 

5. TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 
Tellija kohustub: 
5.1. edastama Töövõtjale informatsiooni, mis Tellija parima äranägemise kohaselt võib aidata kaasa Ehitustööde optimaalsemale tegemisele; 

5.2. tagama, et Töövõtjale Ehitustööde tegemiseks üleantavad maa-alad on seisundis, mis võimaldab Töövõtjal alustada Ehitustööde tegemist või nende korraldamist Lepingus sätestatud tingimustel ja korras; 

5.3. tagama Töövõtjale ehitusaegse elektri ja vee ühenduse. Tarbitud elektri ja vee eest tasub Töövõtja; 

5.4. kooskõlastama Töövõtja poolt esitatud materjalid ja/või dokumendid Lepinguga kokkulepitud tähtaja jooksul või esitama vastava tähtaja jooksul motiveeritud keeldumise; 

5.5. korraldama Ehitustööde tegemise ajal omanikujärelevalvet; 

5.6. tasuma Töövõtjale tehtud Ehitustööde eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;

Tellijal on õigus: 
5.7. nõuda Töövõtjalt Lepingus sätestatud kvaliteedinõuetest, tähtaegadest, lähteandmetest ja maksumusest kinni pidamist; 

5.8. teostada igal ajal kontrolli ja järelevalvet Ehitustööde vastavuse kohta Lepingus sätestatule ja kehtestatud nõuetele ning Tellija huvidele. 

5.9. Ehitustööde vahetute tegijate ja alltöövõtjate kvalifikatsioonis kahtlemise korral mitte lubada nende kasutamist Ehitustööde tegemisel; 

5.10. nõuda Töövõtjalt Ehitustööde tegemisel Ehitisel igapäevast oma tööst tekkinud jääkide koristamist ja ehitusobjekti puhtust. Töövõtja koristamisest keeldumisel või mittekvaliteetsel koristamisel seisata Ehitustööd objektil kuni kord on tagatud või kasutada tasulist koristusteenust nõudes selleks tehtud kulutuste korvamist Töövõtja poolt. Eeltoodud põhjustel Ehitustööde seiskamise korral puudub Töövõtjal õigus nõuda Ehitustööde tähtaegade pikendamist; 

5.11. Töövõtja nõusolekuta anda oma Lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle kolmandale isikule, ennekõike teisele riigiasutusele. Lepingu ülevõtmisega loetakse, et kõik Lepingust tulenevad õigused ja kohustused on Lepingu ülevõtjale üle läinud. 

7. KINDLUSTUS 
7.1. Töövõtja vastutab Lepingu perioodil töömaal toimuva tegevuse/tegevusetusega kaasneda võivate kõrvalmõjude eest keskkonnale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. 

7.2. Töövõtja sõlmib enne Ehitustöödega alustamist, kuid hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul pärast Lepingu sõlmimist omal kulul ehituse koguriskikindlustuse (CAR) lepingu, mille tingimuste kohaselt peab kindlustus katma kõik Lepinguga kokkulepitud Ehitustööde tegemisest tulenevad riskid. CAR kindlustuse summaarse hüvitise summa peab olema vähemalt võrdne Lepingu punktis 9.1 fikseeritud Ehitustööde üldmaksumusega (sh käibemaks). 

7.3. Töövõtja sõlmib Lepingu perioodiks lisaks ülaltoodud CAR kindlustuse tingimuste osa 2 alusel ehitustegevuse tsiviilvastutuskindlustuse kolmandatele isikutele ja Tellija olemasolevale varale põhjustatud isiku- või esemekahjude hüvitamiseks hüvituspiiriga kakssada tuhat (200 000) eurot. Vastutuskindlustus võib sisalduda eraldi kindlustuslepingus või moodustada Lepingu punktis 7.2 nimetatud CAR kindlustuslepingu osa. 

7.4. Töövõtja kohustub tagama, et ülaltoodud kindlustuslepingutest tulenev kindlustuskaitse kehtib kogu Lepingus fikseeritud Ehitustööde teostamise perioodi jooksul. Töövõtja kohustub hoiduma tegudest, mis toovad kaasa või võivad kaasa tuua kindlustuskaitse lõppemise. 

7.5. Pooled on kokku leppinud, et kindlustuslepingutes märgitakse soodustatud isikuks Tellija (st kindlustushüvitise saajaks on Tellija). 

7.6. Töövõtja esitab Tellija punktis 7.2 ja 7.3. nimetatud kindlustuslepingu poliisi(d) ja kindlustustingimuste ärakirja hiljemalt 5 päeva enne Ehitustöödega alustamist. 

8. LEPINGU TÄHTAJAD 
8.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt ja kehtib kuni Poolte kõigi Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni, kaasa arvatud garantiiperiood. 

8.2. Töövõtjal on õigus alustada Ehitustööde tegemist seitsme (7) päeva jooksul pärast Lepingu jõustumist. 

8.3. Töövõtja kohustub valminud Ehitise Tellijale üle andma hiljemalt … 20….a. (Ehitustööde Lõpliku Valmiduse tähtpäev). 

8.4. Ehitustööde Lõpliku Valmiduse tähtpäevaks peavad Ehitises olema lõpetatud kõik tööd, sh. viidud läbi Tellija personali koolitus, paigaldatud kõik Töövõtja hankesse kuuluv inventar, tehnoloogia ja Tellijale on üle antud Ehitustööde teostusdokumentatsioon. Töövõtja poolt on läbi viidud kasutusloa menetlusega seonduvad ülevaatused ning valminud Ehitisele on väljastatud kasutusluba. 

8.5. Ehitustööde Põhilise Valmiduse Tähtpäev on … 20….a. Ehitustööde Põhilise Valmiduse Tähtpäevaks peavad Ehitustööd olema sellises seisus, et Tellija saab alustada Ehitisse mööbli ja inventari paigaldamist ning ruumide sisustamist. 

8.6. Ehitustööde detailne ajagraafik koostatakse ja kooskõlastatakse Poolte vahel ning alltöövõtjatega hiljemalt viie (5) kalendripäeva jooksul alates Lepingu jõustumisest. Nimetatud graafik vormistatakse Lepingu lisana. 

8.7. Töövõtja on teadlik, et Tellijal on kõrgendatud huvi Lepingu tähtaegse täitmise vastu. Juhul, kui Töid teostatakse sedavõrd aeglaselt, et Lepingu tähtaegne täitmine seatakse ohtu, on Tellijal õigus Leping, kohustuse täitmiseks täiendavaid tähtaegu andmata ja meeldetuletusi tegemata, erakorraliselt üles öelda või Lepingust taganeda

9. LEPINGU HIND. TASUMISE KORD 
9.1. Töövõtja poolt teostatavate Ehitustööde kogumaksumus on ________________ (____________) eurot, millele lisandub käibemaks 20 (kakskümmend) % (edaspidi Lepingu hind). Lepingu hind koos käibemaksuga on …..................... Lepingu hind sisaldab endas Töövõtja tasu, samuti Töövõtja ja võimalike alltöövõtjate kõik kulutused Ehitustööde tegemisel Lepingu raames. Lepingu hind sisaldab muuhulgas kõiki makse, lõive ja muid tasusid, mis vastavalt õigusaktidele kuuluvad tasumisele seoses Ehitustööde teostamise ja kasutuselevõtuga (välja arvatud Ehitise kasutusloa riigilõiv, mille tasub Tellija). Lepingu hind on siduv, ei ole seatud sõltuvusse inflatsioonist või muudest teguritest ning seega korrigeerimisele ei kuulu. Töövõtja kinnitab, et on arvestanud Ehitustööde hulka/mahtu ka need tööd, mis ei ole Riigihanke hankedokumentides või Lepingus kirjeldatud, kuid mis on tuginedes heale ehitustavale ja pakkuja professionaalsusele vajalikud Ehitustööde nõuetekohaseks teostamiseks ja Lepingu objekti saavutamiseks. Vastutus Lepingu hinna kujundamisel tehtud töömahtude arvestuste õigsuse eest lasub Töövõtjal ja arvestusvigadest tingituna ei kuulu Lepingu hind muutmisele. 

9.2. Lepingu hinnas sisaldub Ehitustööde reserv 3 (kolme) % ulatuses Lepingu hinnast, so ________________ (________) eurot, millele lisandub käibemaks õigusaktidega ettenähtud korras. Töövõtja peab arvestama, et nimetatud reservi kasutuselevõtmise õigus on ainult Lepingus sätestatud Tellija kontaktisikul lepingulistes küsimustes ning reservi kasutuselevõtmine ei ole Tellijale kohustuslik. Reservi arvelt teostatavad muudatus- või lisatööd loetakse tellituks ainult siis, kui nende teostamise vajadus on Tellija selleks volitatud isikute poolt eelnevalt allkirjaga aktsepteeritud ja kirjalikult vormistatult tellitud. Reservi arvel võib Tellija tellida selliste muudatus- või lisatööde tegemist, mis Lepingu punkti 9.1. alusel ei kuulu Töövõtja poolt teostatavate Ehitustööde hulka, kuid mida Tellija peab vajalikuks teostada, saavutamaks Tellija jaoks Ehitustööde teostamisel maksmimaalne tulem.  

9.3. Tellija tasub Lepingu hinna Töövõtjale osade kaupa vastavalt Ehitustööde etappide vastuvõtmisele. Tellija tasub Lepingu hinna osamakse Töövõtjale 30 (kolmekümne) päeva jooksul vastavalt Ehitustööde etapi üleandmise- vastuvõtmise akti või Ehitustööde üleandmise- vastuvõtmise akti Poolte kontaktisikute poolt allkirjastamise järgselt Töövõtja väljastatud arve kättesaamisest arvates. Lepingu hinna osamaksed tasutakse Tellija poolt Töövõtja arvele 

10. POOLTE KONTAKTISIKUD JA SIDEKANALID 
10.1. Töövõtjat esindab Lepingu täitmisel kontaktisikuna: ___________________, tel ________, GSM _______, faks ________, e-post: __________ 

10.2. Tellijat esindavad Lepingu täitmisel kontaktisikutena: 

10.2.1. tehnilistes küsimustes ___________________, tel ________, GSM _______, faks ________, e-post: __________, 

10.2.2. lepingulistes küsimustes ___________________, tel ________, GSM _______, faks ________, e-post: __________ 

11. LEPINGU RIKKUMIST VÄLISTAVAD ASJAOLUD 
11.1. Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, välja arvatud, kui rikkumine on vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõu all käsitlevad Pooled asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud Poolelt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle Poole poolt, kes soovib sellele tugineda. 

11.2. Pool, kelle tegevus Lepingu järgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult kirjalikult teatama teistele Pooltele. Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab Pool Lepingus sätestatud üldises korras. 

12. GARANTII. TAGATISED 
12.1. Töövõtja annab tema poolt ja korraldusel tehtud Ehitustöödele ja Ehitustööde mahus paigaldatud seadmetele vähemalt kahekümne nelja (24) kuulise garantii ning muudele töödele järgmised garantiid: 

12.1.1. katusekattele 10 aastat; 

12.2. Punkti 12.1 ja selle alapunktides sätestatud garantiide tähtaeg algab Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akti Poolte kontaktisikute poolt allkirjastamise päevast alates. Punktis 12.1. nimetatud garantiide kohta esitab Töövõtja Tellijale sellekohase garantiikirja hiljemalt Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akti Poolte kontaktisikute poolt allkirjastamise päevaks. 

12.3. Garantiiaja kestel ilmnenud või tekkinud Töövõtja poolt või tema korraldusel tehtud Ehitustööde Lepingutingimustele mittevastavused kõrvaldab Töövõtja omal kulul võimalikult kiiresti pärast nende avastamist. Kõrvaldamise tähtaeg lepitakse Poolte poolt kokku kolmepoolselt allkirjastatud protokollis hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul Töövõtjale teatamisest. Kui Töövõtja keeldub eelnimetatud protokollile alla kirjutamast või ei kõrvalda eeltoodud mittevastavusi õigeaegselt, on Tellijal õigus mittevastavused ise kõrvaldada, ning Töövõtja on kohustatud Tellijale hüvitama kõik nimetatud mittevastavuste kõrvaldamisega seonduvad kulud vastavalt Tellija poolt esitatud arvetele. 

12.4. Töövõtja on kohustatud andma hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul alates Lepingu jõustumisest Tellijale ehitusaegse täitmistagatise (Eesti Vabariigis registreeritud pangalt või kindlustusandjalt) kümne (10%) protsendi ulatuses Lepingu hinnast, millest täidetakse Tellija nõuded Töövõtjapoolsete Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise korral. Ehitusaegne täitmistagatis peab rakenduma Tellija esimesel nõudmisel. 

12.4.1. Ehitusaegne täitmistagatis peab olema jõus üks kuu üle Ehitustööde Lõpliku Valmiduse tähtpäeva. Juhul, kui Ehitustööd antakse üle hiljem Lepingu punktis 8.3. sätestatud tähtajast, on Töövõtja kohustatud ehitusaegset täitmistagatist pikendama sama aja võrra, mille osas Ehitustööde üleandmine on viibinud. 

12.5. Lepingu punktis 12.1. ja selle alapunktides sätestatud Töövõtja kohustuste täitmise tagatisena Lepingu punktis 12.1. sätestatud 24 kuulise garantiiperioodi jooksul esitab Töövõtja Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akti Poolte kontaktisikute poolt allkirjastamise päevaks Tellijale garantiiaegse garantii (Eesti Vabariigis registreeritud pangalt või kindlustusandjalt) kahe (2%) protsendi ulatuses Lepingu hinnast, millest täidetakse Tellija nõuded Töövõtjapoolsete, Lepingust tulenevate garantiikohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise korral. 

12.5.1. Garantiiaegne garantii peab rakenduma Tellija esimesel nõudmisel. Ehitustööde garantiiaegse tagatise kehtivusaeg peab olema sama mis Ehitustööde garantii kestus. 

12.6. Garantiiülevaatused teostatakse kaks korda garantiiperioodi jooksul, (2) kuud enne esimese garantiiaasta lõppu ja kaks (2) kuud enne garantiiperioodi lõppu, garantiitööd peab Töövõtja teostama garantiiülevaatuste protokollides kokkulepitud tähtaja jooksul. 

12.7. Pärast vastava garantiiaja lõppu on Pooltel õigus esitada teineteisele pretensioone vastavate hagi aegumise tähtaegade piires. 

13. POOLTE VASTUTUS 
13.1. Töövõtja vastutab Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega Tellijale tekitatud kahju eest, samuti on Töövõtja kohustatud Tellijale hüvitama seoses Töövõtja poolse Lepingu rikkumisega Tellijale tehtud kulutused. Tellija vastutab Lepingu süülise rikkumise eest ning on kohustatud Töövõtjale hüvitama Lepingu süülise rikkumisega tekitatud kahju ning Tellija poolse Lepingu süülise rikkumisega tehtud kulutused. 

13.2. Tellija tasub Töövõtjale arvete mitteõigeaegse tasumise korral viivist null koma null seitse (0,07) protsenti tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest (esitatud arvete alusel). Tasumine loetakse teostatuks vastava Tellijapoolse ülekande tegemisega. 

13.3. Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi iga tema poolt ja korraldusel või Lepingus sätestatud tähtaegadel alustamata, tegemata või lõpetamata töö tähtaega või vahetähtaega ületanud kalendripäeva eest. Leppetrahvide suurused on määratud järgnevalt: 

13.3.1. Juhul kui Töövõtja ei anna Lepingutingimustele vastavaid Ehitusöid Tellijale üle hiljemalt Lepingu p. 8.3. nimetatud Tööde Lõpliku Valmiduse tähtpäevaks, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi üks tuhat (1000) eurot iga Ehitustööde Tellijale üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest. 

13.4. Töövõtja tasub Tellijale viimase nõudel iga avastatud Lepingutingimuse (sh kehtestatud ehitusplatsi korralduslike nõuete või töötervishoiu ja tööohutuse nõuete vms. nõuete) rikkumise korral leppetrahvi kolmsada (300) eurot iga rikkumise eest. 
13.5. Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi (sealhulgas nõudeid) ei või Töövõtja üle anda kolmandatele isikutele ilma Tellija eelneva kirjaliku nõusolekuta. Nimetatud kohustuse igakordse rikkumise korral kohustub Töövõtja tasuma Tellijale leppetrahvi kaks (2%) protsenti Lepingu hinnast. Nimetatud keeld ei mõjuta Töövõtja õigust kasutada Lepingu täitmisel Töövõtja pakkumuses märgitud allhankijaid-töövõtjaid. 

13.6. Lepingu punktides 7.2. ja 7.3. nõutud kindlustuslepingu poliisi ja kindlustustingimuste ärakirja mittetähtaegsel esitamisel on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi summas tuhat (1000) eurot, iga üleandmisega viivitatud päeva eest kuni rikkumise kõrvaldamiseni. 

13.7. Lepingu punktis 12.4 sätestatud ehitusaegse täitmistagatise Tellijale üleandmisega viivitamise korral on Tellijal õigus Töövõtjalt nõuda leppetrahvi tuhat (1000) eurot iga garantiikirja üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest kuni rikkumise kõrvaldamiseni. 

13.8. Lepingu punktis 12.5 sätestatud garantiiaegse garantii üleandmisega viivitamise korral on Tellijal õigus Töövõtjalt nõuda leppetrahvi tuhat (1000) eurot iga garantiikirja üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest kuni rikkumise kõrvaldamiseni. 

13.9. Juhul kui Töövõtja ei täida oma kohustusi, seades ohtu Ehitustööde tähtaegse ja/või nõuetekohase valmimise, on Tellijal õigus kaasata Ehitustööde teostamiseks täiendavalt Tellija poolt valitud töövõtjaid. Kõik sellega seonduvad kulud, millele lisanduvad Tellijapoolsed juhtimiskulud suuruses 7 % Tellija poolt korraldatud tööde maksumusest, katab Töövõtja. 

13.10. Lepingust tulenevate viiviste ja leppetrahvide maksmine, samuti tekitatud kahju hüvitamine ei vabasta Lepingut rikkunud Poolt mistahes Lepingu järgsete kohustuste täitmisest. 

13.11. Töövõtja vastutab Tellija ees oma alltöövõtjate tegevuse eest Tööde teostamisel nii nagu oma tegevuse eest Lepingu täitmisel. 

13.12. Töövõtja tasub Tellijale enda poolt või korraldusel mittetähtaegselt või muul viisil mittenõuetekohaselt tehtud Ehitustööde täiendava omanikujärelevalve teenuse eest, samuti juhul kui Töövõtja on korraldanud Ehitustööd selliselt, et omanikujärelevalve peab viibima Ehitustööde teostamise juures ka puhkepäevadel. Omanikujärelevalve tasu suurus on … (…) eurot tunnis. Nimetatud summale lisandub käibemaks õigusaktidega ettenähtud korras. 

14. JÄRELEVALVE JA KONTROLL, TÖÖNÕUPIDAMISED 
14.1. Pooled teostavad Ehitustööde osas järelevalvet ja kontrolli omavahel kooskõlastatult, õigusaktides ettenähtud korras kas otse või läbi selleks volitatud kolmandate isikute. 

14.2. Pooltel on õigus kaasata järelevalve ja kontrolli tegemiseks sõltumatuid oma ala spetsialiste, sõlmides selleks vastavad lepingud vastavate organisatsioonidega. 

14.3. Tellijapoolne omanikujärelevalve kasutamine ei vähenda Töövõtja vastutust Ehitustööde nõuetekohase teostamise eest. 

14.4. Poolte korralised nõupidamised toimuvad ehitusplatsil, mitte harvem kui üks (1) kord kahe nädala jooksul. 

14.5. Erakorralised nõupidamised toimuvad ühe Poole nõudmisel mitte hiljem kui kolme (3) kalendripäeva jooksul alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teistele Pooltele. 

14.6. Nõupidamiste käik ja sisu protokollitakse Töövõtja kontaktisiku poolt, kui ei lepita kokku teisiti. Nõupidamiste protokollid allkirjastatakse Poolte kontaktisikute poolt. Ühe Poole keeldumine protokollile alla kirjutamisest peab olema motiveeritud tema poolt samas protokollis. 

15. TÖÖDE PEATAMINE 
15.1. Igasugune Ehitustööde peatamine kestusega üle viie (5) tööpäeva vormistatakse, olenemata peatamise põhjustest, vastava kolmepoolse aktiga, milles fikseeritakse seni tehtud Ehitustööd nimeliselt, samuti nende protsentuaalne valmidusaste. Ehitustööde jätkamise vormistavad Pooled samuti kahepoolse aktiga, milles fikseeritakse võimalikud muudatused Ehitustööde tähtaegades, tasumise korras ja muudes olulistes tingimustes. Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt Tellija poolse Ehitustööde peatamise ja taasalustamisega seotud kulutuste ja kahju hüvitamist üksnes juhul, kui Ehitustööde peatamine tulenes Tellija poolsest tahtlikust õigusaktide või Lepingu rikkumisest. 

15.2. Tellijal on õigus Lepingu täitmine peatada, kui Lepingu objekti suhtes või sellega seonduvalt esitatakse pädeva järelevalvet tegeva isiku poolt ettekirjutus või otsus, samuti Töövõtja suhtes esitatakse pankrotiavaldus või kui Tellijal on põhjendatud kahtlusi Töövõtja võimes või tahtes täita kohaselt enesele Lepinguga võetud kohustusi. Käesolevas punktis sätestatud alusel Lepingu täitmise peatamisega kaasnenud kulutused kannab Töövõtja, välja arvatud juhul, kui ettekirjutus või otsus, mille tõttu Lepingu täitmine peatati, ei olnud tingitud Töövõtja tegevusest või tegevusetusest. 

16. ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTT 
16.1. Lepingu objekti valdus ja sellega seotud riisiko loetakse Tellija poolt Töövõtjale üle antuks Lepingu sõlmimise hetkest, kui Pooled ei ole Lepingu täitmisel sõlminud teistsugust valduse üleandmise akti. 
16.2. Ehitustööde või Ehitustööde etapi valmimise järgselt esitab Töövõtja selle Tellijale vastuvõtmiseks. Tellijal on 5 (viis) tööpäeva aega kontrollida vastuvõtmiseks esitatud Ehitustööde või Ehitustööde etapi Lepingutingimustele vastavust. 

16.3. Juhul, kui Tellija avastab vastuvõtmiseks esitatud Ehitustöödes või Ehitustööde etapis vigu, puudusi või muu Lepingutingimustele mittevastavuse, on Tellijal õigus jätta Ehitustööd ja/või Ehitustööde etapp vastu võtmata, teavitades sellest Töövõtjat ning esitades Töövõtjale täiendava tähtaja Ehitustööde või Ehitustööde etapi Lepingutingimustega vastavusse viimiseks. Nimetatud täiendav tähtaeg ei vabasta Töövõtjat punktis 13.3.1. sätestatud leppetrahvi tasumise kohustusest ega kohustusest anda Lepingutingimustele vastavad Ehitustööd Tellijale üle tähtaegselt. 

16.4. Juhul, kui Tellijal puuduvad vastuvõtmiseks esitatud Ehitustööde ja/või Ehitustööde etapi osas pretensioonid, vormistatakse kahes eksemplaris Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akt, mille allkirjastavad Poolte kontaktisikud. Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamise aluseks on erinevalt ETÜ 2005-st Ehitustööde lõplik valmidus. Ehitustööde etappide vastuvõtmine Tellija poolt ei välista Tellija õigust esitada Ehitustööde osas hilisemaid pretensioone või õigust tugineda hilisemalt õiguskaitsevahenditele. Koos Ehitusööde lõpliku üleandmise-vastuvõtmise aktiga esitatakse Tellijale ehitusjäätmete nõuetekohast käitlemist tõendav dokument (jäätmedeklaratsioon). Nimetatud dokumendi mitteesitamisel kuulub Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt tagastamisele.

16.5. Töövõtja esitab Tellijale vastuvõtmiseks arvelduskuu 30. kuupäevaks teostatud Ehitustööde etapi (so tehtud faktilised töömahud ja maksumus). Juhul, kui Tellija võtab Ehitustööde etapi vastavalt punktile 16.4 vastu, peab vastava originaalarve olema Tellijale üle antud hiljemalt järgmise kuu seitsmendaks (7) kuupäevaks. Juhul, kui Töövõtja ei ole arvet tähtaegselt esitanud lükkub selle esitamise õigus edasi järgmise kuu samasse aega. 

16.6. Töövõtja kohustub enne Ehitustööde Tellijale vastuvõtmiseks esitamist kontrollima kõiki tehnosüsteeme ja häälestama need normaalseks toimimiseks ja kasutamiseks. Kõikide mõõdistamiste kohta esitab Töövõtja Tellijale vastavad aktid, mõõtmiste tulemused ja instruktsioonid seadmete kasutamiseks. Töövõtja esitab Ehitustööde vastuvõtmiseks koos teostusdokumentatsiooniga (so aktualiseeritud teostusjoonised, projektdokumentatsioon jm ehitamise tehnilised dokumendid). Nimetatud dokumentatsioon antakse Tellijale üle trükitult neljas eksemplaris ja elektrooniliselt. 

16.7. Ehitustööde Tellija poolt vastuvõtmise ajaks loetakse Lepingutingimustele vastavate Ehitustööde Tellijale üleandmise aega, mille kohta on Poolte kontaktisikute poolt allkirjastatud Ehitustööde üleandmise- vastuvõtmise akt. 

16.8. Töövõtja esitab Tellijale koos Lepingu punktis 16.6 nimetatud Ehitustööde teostusdokumentatsiooniga andmed allhankelepingute alusel Lepingu vahetus täitmises osalenud alltöövõtjate kohta koos alltöövõtjate tehtud soorituse kirjelduse või allhankelepingu maksumusega tagamaks Tellijale nõuetekohaselt täita riigihangete seaduse § 37 lõikes 4 sätestatud riigihanke aruande lisa esitamise kohustust. 

16.9. Ehitise juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Töövõtjalt üle Tellijale Ehitustööde lõplikul vastuvõtmisel Tellija poolt 

16.9.1. Tööde vaheetapi vastuvõtt Tellija poolt ei ole Tellija poolt Ehitustööde vastuvõtmise aluseks juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko mõttes. 

16.9.2. Vaegtööde olemasolul kannab Töövõtja vaegtööde juhusliku hävimise või kahjustamise riisikot kuni vaegtööde vastuvõtmiseni Tellija poolt. 

16.10. Pooled on käesolevaga kokku leppinud, et Lepingu suhtes ei kohaldata võlaõigusseaduses sätestatud töövõtja pandiõigust. 

17. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE 
17.1. Lepingut võib muuta või täiendada Poolte nõusolekul kirjalikus vormis, arvestades õiguaktidest tulenevaid nõudeid. Muudatused ja täiendused Lepingule on kehtivad, kui need on sõlmitud kirjalikult ja alla kirjutatud Poolte poolt. Olenemata eeltoodust on Tellijal õigus ühepoolselt muuta Ehitustööde aluseks olevat dokumentatsiooni, edastades muudatused ilma viivituseta Töövõtjale. Juhul, kui Töövõtja leiab tehtud muudatused olevat sellised, mille tõttu Töövõtjal ei ole võimalik või Töövõtja ei soovi Lepingu täitmist jätkata senistel tingimustel, teatab ta sellest Tellijale kirjalikult hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul alates vastava muudatuse saamisest, esitades omapoolsed konkreetsed Lepingu muudatus- ja täiendusettepanekud, vastasel juhul on Töövõtja kohustatud Lepingu täitma senistel tähtaegadel ja tasu eest. Ettepanekutega nõustumisel vormistavad Pooled sellekohase Lepingu lisa, mittenõustumisel on kõigil Pooltel õigus Leping üles öelda. 

17.2. Tellijal on õigus Leping igal ajal 10. (kümne) päevase etteteatamistähtajaga üles öelda, tasudes Töövõtjale ülesütlemise ajaks faktiliselt teostatud ja Tellijale üle antud Ehitustööde eest. Tellijal puudub tasu maksmise kohustus, kui Lepingu ülesütlemise põhjuseks on Töövõtja poolne Lepingu rikkumine 

17.3. Tellijal on õigus Leping etteteatamistähtajata üles öelda: 

17.3.1. kui Töövõtja ei asu õigeaegselt Lepingut täitma ning Ehitustööde lõpetamine tähtajaks muutub ilmselt võimatuks; 

17.3.2. kui Töövõtja teeb Ehitustöid aeglaselt ning Ehitustööde lõpetamine tähtajaks muutub ilmselt võimatuks; 

17.3.3. kui Töövõtja teostab Ehitustöid vastuolus Lepinguga, projektiga, kehtestatud ehituseeskirjade, -normatiivide või –standardite või kehtivate õigusaktidega; 

17.3.4. kui Töövõtja teostab Ehitustöid ebakvaliteetselt, kasutab ebakvaliteetseid, ebaõigeid või mittenõuetekohaseid materjale, töövahendeid, seadmeid, tooteid või töövõtteid; 

17.3.5. kui Töövõtja ei arvesta Tellija õigustatud märkusi Ehitustööde, materjalide, töövahendite vms. mittevastavuse kohta Lepingule, projektile, Eesti Vabariigi õigusaktidele, kehtestatud kvaliteedinõuetele, ehituseeskirjadele, -standarditele ning –normatiividele; 

17.3.6. kui Töövõtja rikub teisi Lepingust tulenevaid kohustusi ega kõrvalda rikkumist Tellija nõudmisel mõistliku tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui seitse (7) päeva; 

17.3.7. kui Töövõtja suhtes on esitatud pankrotiavaldus, tehtud pankrotiotsus, Töövõtja vara on arestitud või Töövõtja majanduslik seisund on oluliselt halvenenud; 

17.3.8. kui Töövõtja ei vii Lepingutingimustele mittevastavaid Ehitustöid Lepingutingimustega vastavusse või viivitab oluliselt (üle kahekümne ühe (21) päeva) töö Lepingutingimustega vastavusse viimisega; 

17.3.9. kui Lepingu täitmise ajal kaotavad Töövõtjale väljastatud ja Ehitustööde teostamiseks vajalikud registreeringud või tegevusload kehtivuse ja Töövõtja ei võta ette toiminguid nende pikendamiseks või uute väljastamiseks. 

17.4. Töövõtjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, nõudes Tellijalt ülesütlemise ajaks faktiliselt teostatud ja Tellijale üle antud Ehitustööde etappide maksumuse tasumist, kui Tellija vastuolus Lepinguga ei tee mingit tegu, ei anna Lepinguga kokkulepitud juhiseid, ega muul viisil ei aita kaasa Ehitustööde tegemisele ning seetõttu muutub Ehitustööde lõpetamine tähtajaks ilmselt võimatuks. 

18. NÕUETE JA KOHUSTUSTE ÜLEMINEK, TEATED 
18.1. Pooltel on õigus Lepingust tulenevaid ja sellega seotud nõudeid ja kohustusi kolmandatele isikutele üle anda ainult teise Poole eelneval kirjalikul nõusolekul. Mittekohaselt üle antud nõuete ja kohustuste osas jääb teiste Poolte ees vastutavaks nõuded ja/või kohustused üle andnud Pool. 

18.2. Kõik Pooltevahelised teated seoses Lepingu täitmisega esitatakse teisele Poolele kirjalikult Poole poolt Lepingu punktis 21 fikseeritud aadressidel või mõnel muul aadressil, mida üks Pool on teisele Poolele kirjalikult teatavaks teinud. Kiireloomulistel juhtudel võidakse teated edastada faksiga või elektronpostiga Lepingu punktis 10 fikseeritud meiliaadressidel. 

18.3. Kõikidest muudatustest Poolte aadresside või Lepingu 10. punktis fikseeritud kontaktisikute osas kohustuvad Pooled teisele Poolele teatama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie (5) päeva jooksul alates vastavate muudatuste toimumisest. 

19. LÕPPSÄTTED 
19.1. Pooltel ei ole õigust anda kolmandatele isikutele informatsiooni teise Poole finantsseisundi ja finantseerimisallikate, samuti juhtimissüsteemi või majandusliku tegevuse kohta, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Nimetatud korrast kõrvalekaldumine on lubatud teiste Poolte eelneval kirjalikul nõusolekul eesmärkidel, mis ei kahjusta teisi Pooli. 

19.2. Lepingus toodud pealkirjad ja mõisted on mõeldud sätete sisu edasiandmiseks. Vastuolu korral mõiste ja sisu või pealkirja ja sisu vahel lähtutakse sisust. 

19.3. Vastuolude, vasturääkivuste ja puuduste korral Lepingu dokumentides on Tellijal õigus Lepingu täitmise käigus üleskerkinud vaidluste korral valida Tellijale sobivam tõlgendus, mis on Töövõtjale täitmiseks kohustuslik. 

19.4. Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada kõik Lepingust tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel, mitte kahjustades seejuures teiste Poolte Lepingust tulenevaid ja seaduslikke õigusi ja huve. Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse kõik Lepingust tulenevad vaidlusküsimused Viru Maakohtu Narva kohtumajas. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

19.5. Leping on sõlmitud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest igale Poolele jääb üks eksemplar. 

20. LEPINGU LISAD 
20.1. Lepingul on selle sõlmimise hetkel järgmised lisad: 

I. Riigihanke “_____________” hankedokumendid; 

II. Tööde tegemise kalendergraafik(ud); 

III. Töövõtja _________ 20___. a pakkumus; 

IV. Töövõtja pangagarantii(d) ja/või kindlustuspoliis(id). 

21. POOLTE REKVISIIDID
Tellija






Töövõtja

Lisa 3 Pakkuja kvalifitseerimise vormid

Lisa 3 Vorm I

Kinnitus pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta
Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Karja tn 3, Narva Muusikakooli rekonstrueerimistööde teostamine.
Riigihanke viitenumber: ------------
Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

1. Käesolevaga kinnitame, et meil (ja meie vahetutel alltöövõtjatel, kui kasutatakse) puuduvad RHS § 38 lg 1 ja lg 2 kohased asjaolud. Kinnitame, et vastame täielikult hankedokumentides esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks.

2. Kkinnitame, et meie äriühingut ega meie äriühingu seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest ja me ei oma ka kehtivat karistust meie elu- või asukohariigi õigusaktide alusel.

3. Kinnitame, et me ei ole pankrotis või likvideerimisel, meie äritegevus ei ole peatatud ja me ei ole muus sellesarnases seisukorras meie asukohamaa seaduse kohaselt.

4. Kinnitame, et meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist või muud sellesarnast menetlust meie asukohamaa seaduse kohaselt.

5. Kinnitame, et meie või meie esindaja suhtes ei ole kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või muul sellesarnasel alusel tõendatud raske süüline eksimus kutse- või ametialaste käitumisreeglite vastu;

6. Kinnitame hankelepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu.
 

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

 Lisa 3 Pakkuja kvalifitseerimise vormid

Lisa 3 Vorm II

Pakkuja poolt teostatud sarnaste tööde loetelu

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Karja tn 3, Narva Muusikakooli rekonstrueerimistööde teostamine.
Riigihanke viitenumber: ------------
Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

	Teostaja
(ühispakkumuse korral vastav ühispakkuja nimi)
	Tellija nimi, kontaktandmed
	Teostatud tööliik
	Teostamise aeg ja koht
	Netopind 
m2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Kinnitame, et nimetatud tööd on teostatud korrektselt, sõlmitud lepingute ning hea tava kohaselt.
Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa 3 Pakkuja kvalifitseerimise vormid

Lisa 3 Vorm III

Võtmeisiku CV

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Karja tn 3, Narva Muusikakooli rekonstrueerimistööde teostamine.
Riigihanke viitenumber: ------------
Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

CURRICULUM VITAE

Ametikoht hankelepingu täitmisel:

1.
Perekonnanimi:

2.
Eesnimi:

3.
Sünniaeg:

4.
Haridus:

	Haridusasutused:
	

	Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta)
	

	Kraad:
	


(lisada vastavalt vajadusele)

5.
Keelteoskus (Märgi 1-5, kus 5 on kõrgeim hinne):

	Keel
	Suuline
	Kirjalik

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6. Kutsealastesse organisatsioonidesse kuulumine:

7. Muud oskused (nt arvutioskus jm):

8. Praegune töökoht:

9. Tööstaaž:

10. Töökogemused:

	Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta)
	

	Ettevõte/organisatsioon (nimi, aadress)
	

	Amet
	

	Töökirjeldus
	


(lisada vastavalt vajadusele)

Lisa: Koopia võtmeisiku haridust tõendavast dokumendist.

Kinnitan, et täidan käesoleva riigihanke hankelepinguga võetud kohustused isiklikult.

Võtmeisiku allkiri: ________________________

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa 3 Pakkuja kvalifitseerimise vormid

Lisa 3 Vorm IV

Ühispakkumuse volikiri

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Karja tn 3, Narva Muusikakooli rekonstrueerimistööde teostamine.
Riigihanke viitenumber: ------------
Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et alljärgnevalt loetletud isikud moodustavad ühispakkujad ühispakkumuse esitamiseks:

	Pakkuja nimi
	Pakkuja registrikood
	Pakkuja aadress
	Allkirjaõigusliku isiku nimi
	Allkirjaõigusliku isiku allkiri

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Ühispakkujate juhtivaks pakkujaks on:

	Pakkuja nimi
	

	Pakkuja registrikood
	

	Pakkuja aadress
	

	Allkirjaõigusliku isiku nimi
	

	Allkirjaõigusliku isiku allkiri
	


Ühispakkujad volitavad juhtiva pakkujana nimetatud isikut tegutsema Ühispakkujate juhtiva pakkujana hankemenetlusega, hankelepingu sõlmimisega ning hankelepingu täitmisega seotud toimingute tegemiseks, esindades Ühispakkujaid suhetes Hankijaga. 

Kinnitame, et hankelepingu sõlmimisel vastutavad kõik Ühispakkujad solidaarselt hanke-lepingu täitmise eest. 

Kinnitame, et kõik ühispakkumuse esitanud Ühispakkujad jäävad pakkumusega seotuks ning on valmis täitma oma kohustusi kuni kõikide hankelepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa 4 Pakkumuse vormid

Lisa 4 Vorm I

Pakkuja kinnitus

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Karja tn 3, Narva Muusikakooli rekonstrueerimistööde teostamine.
Riigihanke viitenumber: ------------
Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

1. Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning nende lisadega. 

2. Kinnitame, et võtame Pakkumuses üle kõik hankedokumentides esitatud tingimused ning esitame Pakkumuse üksnes nende asjaolude kohta, mille kohta Hankija soovib võistlevaid Pakkumusi. 

3. Kinnitame, et nõustume kõigi hankedokumentide Lisas 2 esitatud hankelepingu tingimustega. 

4. Kinnitame, et meil on kõik võimalused ja vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks. 

5. Kinnitame, et kasutame alltöövõtjaid hankelepingu olulise osa täitmisel üksnes Hankija nõusolekul pärast alltöövõtjate suhtes hankemenetluse kõrvaldamise aluste puudumise kohta kinnituse esitamist. 

6. Pakume ennast teostama eelnimetatud riigihanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest. 

7. Kinnitame, et kõik kvalifitseerimisvormides, pakkumuse vormides esitatud andmed ja pakutava hankelepingu eseme kohta esitatud andmed ja näitajad on meile siduvad ja moodustavad meie Pakkumuse osa. 

8. Kinnitame, et lisatud hinnapakkumine on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et hinnapakkumise mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie Pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav. 

9. Käesolev Pakkumus on jõus 120 päeva, alates Pakkumuste esitamise tähtpäevast. 

10. Aktsepteerime Hankija õigust lükata tagasi kõik Pakkumused hankedokumentides kirjeldatud juhtudel. 

11. Kinnitame, et Pakkuja on nõus hankemenetluses edastatavate dokumentide elektroonilise kättetoimetamisega. 

12. Kinnitame, et meie pakkumuse koostamisel ei ole osalenud isikuid, kes on osalenud sama riigihanke hankedokumentide koostamisel või kes on muul viisil Hankijaga seotud ja kellele seetõttu teadaolev info annab eelise teiste pakkujate ees. 

13. Anname nõusoleku meie poolt esitatud pakkumuse esitamiseks rahastaja nõudel kolmandatele isikutele meetme tingimused täitmiseks. 

14. Anname nõusoleku meie poolt esitatud andmete või dokumentide õigsuse kontrollimiseks järelpärimiste tegemiseks kolmandatele isikutele ning nõustume, et Hankija võib kolmandatelt isikutelt saadud dokumendid ja andmed võtta käesoleval riigihankel otsuste tegemisel aluseks.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa 4 Pakkumuse vormid

Lisa 4 Vorm II

Volikiri

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Karja tn 3, Narva Muusikakooli rekonstrueerimistööde teostamine.
Riigihanke viitenumber: ------------
Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga volitab ___________ (pakkuja nimi) ____________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus _________________ (volitatava nimi ja ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.

Volitatava allkirjanäidis: ________________________

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni ________________

Kuupäev: _________________

____________________ (volitaja allkiri)

____________________ (volitaja nimi ja ametikoht)

Lisa 4 Pakkumuse vormid

Lisa 4 Vorm III

Alltöövõtu kasutamine

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Karja tn 3, Narva Muusikakooli rekonstrueerimistööde teostamine.
Riigihanke viitenumber: ------------
Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

1. Pakkuja kinnitab, et kavatseb sõlmida allahankelepingud järgmiste allhankijatega/alltöövõtjatega ja kasutada hankelepingu täitmisel neid isikuid järgmises ulatuses:

	Alltöövõtja
	Teostatavad tööd
	Protsentuaalne osa kogutöödest

	nimi
	registrikood
	aadress
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada ridu)

2. Kinnitame, et kavandatud allhangete osakaal hankelepingu kogumahust on ______%. 

3. Kinnitame, et meie poolt kasutatavatel alltöövõtjatel puuduvad RHS § 38 lg 1 ja 2 ära toodud alused hankemenetlusest kõrvaldamiseks.
4. Kinnitame, et oleme teadlik, et hankelepingu mahust olulise osa täitmisel võib kaasata muid alltöövõtjaid kui punktis 1 nimetatud, üksnes järgmistel tingimustel: 

(a) pakkuja on esitanud hankijale kinnituse, et uute alltöövõtjate/allhankijate suhtes puuduvad hankemenetlusest kõrvaldamise alused ja 

(b) hankija on andnud omapoolse nõusoleku uute alltöövõtjate/allhankijate kaasamiseks.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa 4 Pakkumuse vormid

Lisa 4 Vorm IV

Pakkumuse maksumuse esildis

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Karja tn 3, Narva Muusikakooli rekonstrueerimistööde teostamine.
Riigihanke viitenumber: ------------
Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Kinnitame, et meie pakkumuses on arvesse võetud kõik hankedokumentides kirjeldatud ehitustööd ja toimingud ning Hankija poolt esitatud tingimused ja nõuded. Pakkumuse koostamisel oleme, tuginedes oma ametialasele professionaalsusele, arvesse võtnud kõik käesoleva riigihanke teostamiseks vajalikud tööd ja teenused, kaasa arvatud ka need toimingud ja tegevused, mis ei ole kirjeldatud hankedokumentides, kuid mis on vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks. 

Nõustume kõikide Hankija poolt esitatud tingimustega ja oleme valmis teostama pakkumuse sisuks olevad ehitustööd järgnevalt antud lõpliku ja meie jaoks siduva hinnaga. 

____________________________________________________________________eurot 

(Pakkumuse maksumus numbrite ja sõnadega ilma käibemaksuta) 

___________________________________________________________________eurot 

(Pakkumuse maksumus koos … % reserviga numbrite ja sõnadega ilma käibemaksuta) 

___________________________________________________________________eurot 

(Pakkumuse maksumus koos … % reserviga numbrite ja sõnadega koos käibemaksuga)

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa 4 Pakkumuse vormid

Lisa 4 Vorm V

Pakkumuse kululiigituse tabel

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Karja tn 3, Narva Muusikakooli rekonstrueerimistööde teostamine.
Riigihanke viitenumber: ------------
Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:
	Jrk. nr.
	Töö kirjeldus
	Maht
	Ühik
	Ühikuhind
	Hind kokku EUR

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	VÄLISRAJATISED
	 
	 
	
	

	11
	Ettevalmistus ja lammutus
	 
	 
	
	

	117
	Hoonete ja rajatiste lammutamine
	 
	 
	
	

	1170000002
	4. korruse silikaatkivist välisseinte lammutus
	130
	m2
	
	

	1170000003
	Kontserdisaali osas katuse lammutus
	265
	m2
	
	

	1170000004
	Liftsahti jaoks vahelagedesse, katusesse ja aluspõrandasse avade tegemine
	6
	tk
	
	

	1170000007
	3-4 korruse vaheliste vahelaepaneelide eemaldus
	26
	tk
	
	

	12
	Hoonealune süvend
	 
	 
	
	

	122
	Kaeved
	 
	 
	
	

	1220000002
	Lifti süvendi kaeve käsitsi
	2,6
	m3
	
	

	14
	Hoonevälised ehitised
	 
	 
	
	

	143
	Välistrepid
	 
	 
	
	

	1430000002
	Välistrepi metallkonstruktsiooni ehitus
	540
	kg
	
	

	1430000003
	Välistrepi armeerimine A500 12mm
	1793
	m
	
	

	1430000004
	Välistrepi armeerimine A500 6mm
	5,12
	jm
	
	

	1430000005
	Välistrepi betoonitööd, C25/30
	14,6
	m3
	
	

	1430000023
	Välistrepi killustikalus
	15
	m3
	
	

	1430000024
	Välistrepi alla EPS paigaldus 50mm
	150
	m2
	
	

	1430000025
	Välistrepi kaeve
	35
	m3
	
	

	1430000026
	Välistrepi liivast tagasitäide
	10
	m3
	
	

	1430000028
	Panduse vundamendi betoonitööd,
	0,9
	m3
	
	

	1430000029
	Panduse vundamendi armeerimine sarrusvõrguga  12mm 300x300mm
	2,5
	m2
	
	

	1430000030
	Panduse vundamendi alla EPS paigaldus 50mm
	5
	m2
	
	

	1430000031
	Panduse vundamendi killustikalus 200mm
	1,2
	m3
	
	

	1430000033
	Panduse ja välistrepi käsipuude metallosa ehitus
	707
	kg
	
	

	144
	Varikatused
	 
	 
	
	

	1440000002
	Varikatuse metallkonstruktsiooni ehitus
	1398
	kg
	
	

	1440000003
	Varikatuse kandva profiilpleki RUUKKI T55-53L-976  t=0,9mm paigaldamine
	52
	m2
	
	

	1440000005
	Varikatuse SBS paigaldamine, 2 kihti
	52
	m2
	
	

	1440000006
	Varikatuse SBS aurutõkke paigaldus
	52
	m2
	
	

	1440000007
	Varikatuse kaldu lõigatud EPS paigaldus ...100mm
	52
	m2
	
	

	1440000008
	Varikatuse jäik min.vill tuulutussoontega 30mm soojustuse paigaldus
	52
	m2
	
	

	1440000012
	Varikatuse kivivilla Paroc eXtra 50mm paigaldus C profiile samm 600mm
	52
	m2
	
	

	1440000014
	Varikatuse tuuletõkke Paroc WAS 25t 1200*1800 30 mm paigaldus
	52
	m2
	
	

	1440000015
	Varikatuse alumiinium perfolehe 1250x2500x2mm paigaldus koos roovitusega
	52
	m²
	
	

	1440000017
	Varikatuse esiääre tuuletõkke Paroc WAS 25t 1200*1800 30 mm paigaldus
	10
	m2
	
	

	15
	Välisvõrgud
	 
	 
	
	

	153
	Välisvalgustus
	 
	 
	
	

	1530000001
	Välisvalgustuse posti ümbertõstmine
	2
	tk
	
	

	16
	Kaeved maa-alal
	 
	 
	
	

	162
	Kaeved
	 
	 
	
	

	1620000003
	Ol.oleva a/b katte eemaldus ja utiliseerimine
	383
	m2
	
	

	1620000004
	Kaeve uute proj. tänavakivi alt, 300mm
	160
	m3
	
	

	17
	Maa-ala pinnakatted
	 
	 
	
	

	172
	Teede ja platside alused
	 
	 
	
	

	1720000002
	Tänavakivi killustikaluse 200mm ehitus
	656
	m2
	
	

	173
	Teede ja platside katted
	 
	 
	
	

	1730000003
	Tänavakivi paigaldus, kivi 60mm
	199
	m2
	
	

	1730000004
	Tänavakivi paigaldus, kivi 80mm
	457
	m2
	
	

	175
	Äärekivid ja sadeveerennid
	 
	 
	
	

	1750000003
	Sõidutee äärekivi 150*290*800 mm paigaldamine
	106,1
	jm
	
	

	1750000004
	Kõnnitee äärekivi 80*200*1000 mm paigaldamine
	118,2
	jm
	
	

	2
	ALUSED JA VUNDAMENDID
	 
	 
	
	

	21
	Rostvärgid ja taldmikud
	 
	 
	
	

	211
	Liiv- ja killustikalused
	 
	 
	
	

	2110000002
	Vundamendi aluse täitmine killustikuga, tihendamisega 300mm
	1,6
	m3
	
	

	3
	KANDETARINDID
	 
	 
	
	

	31
	Metalltarindid
	 
	 
	
	

	311
	Metallkarkass
	 
	 
	
	

	311001
	Aknapostide tugevdused
	 
	 
	
	

	3110010001
	Aknaposti 640x380mm tugevdamine
	6
	tk
	
	

	3110010002
	Aknaposti 1030x380mm tugevdamine
	6
	tk
	
	

	3110010003
	Aknaposti 840x380mm tugevdamine
	6
	tk
	
	

	3110010004
	Posti 770x510mm tugevdamine
	3
	tk
	
	

	3110010005
	Aknaposti 1250x380mm tugevdamine
	6
	tk
	
	

	3110010006
	Seinaosa T=510mm tugevdamine
	2
	tk
	
	

	3110010007
	Aknaposti 1500x380mm tugevdamine
	6
	tk
	
	

	311002
	3.-4. korruse vahelagi
	 
	 
	
	

	3110020002
	3.-4. korruse vaheliste komposiittalade HEA240 paigaldus, 347,56m
	20958
	kg
	
	

	3110020003
	3.-4. korruse vaheliste komposiittalade nihketüüblid 19x80
	3382
	tk
	
	

	3110020004
	3.-4. korruse vahelise kandva profiilpleki RUUKKI CS48-36-750 t=1,1mm  paigaldamine
	241
	m2
	
	

	3110020005
	3.-4. korruse vahelise kandva profiilpleki äärte UNP120 ja 10mm plaadi paigaldus
	1567
	kg
	
	

	3110020006
	3.-4. korruse vahelise komposiitplaadi tariraudade Peikko SBKL 100x150 paigaldus
	48
	tk
	
	

	3110020007
	3.-4. korruse vahelise komposiitplaadi ankurpoltide Peikko HPM20 L paigaldus
	20
	tk
	
	

	311003
	Kontserdisaali seinad
	 
	 
	
	

	3110030002
	Postide P-1 6tk montaaž
	2544
	kg
	
	

	3110030003
	Postide P-2 2tk montaaž
	906
	kg
	
	

	3110030004
	Postide P-3 2tk montaaž
	906
	kg
	
	

	3110030005
	Raami R-1 2tk montaaž
	12968
	kg
	
	

	3110030006
	Postisidemete PS-1 4tk montaaž
	276
	kg
	
	

	3110030007
	Postisidemete PS-2 6tk montaaž
	408
	kg
	
	

	3110030008
	Postisidemete PS-3 2tk montaaž
	84
	kg
	
	

	3110030009
	Postisidemete PS-4 2tk montaaž
	100
	kg
	
	

	3110030010
	Terasprofiili L80x8 montaaž
	275,3
	kg
	
	

	3110030011
	Vaheseinte toeraamid 2tk
	1802
	kg
	
	

	311004
	Katusetarindid
	 
	 
	
	

	3110040002
	Tala T-1 3tk montaaž
	3405
	kg
	
	

	3110040003
	Tala T-2 2tk montaaž
	2356
	kg
	
	

	3110040004
	Sideme KS-1 2tk montaaž
	140
	kg
	
	

	3110040005
	Sideme KS-2 4tk montaaž
	280
	kg
	
	

	3110040006
	Sideme KS-3 1tk montaaž
	43
	kg
	
	

	3110040007
	Sideme KS-4 1tk montaaž
	51
	kg
	
	

	3110040008
	Terasprofiili L80x8 montaaž
	316,8
	kg
	
	

	3110040009
	Terasprofiili L100x8 montaaž
	154,9
	kg
	
	

	3110040010
	Katuse kandva profiilpleki RUUKKI T85-40L-1120  t=0,8mm, asendus T130  paigaldamine
	258
	m2
	
	

	3110040011
	Katuse tsingitud nurgapleki  t=1,0mm  paigaldamine
	11,7
	m2
	
	

	311005
	Kontserdisaali lava ja istmete konstruktsioon
	 
	 
	
	

	3110050002
	Kontserdisaali ja lava kandekonstruktsioon
	5539
	kg
	
	

	3110050005
	Vineeri 15mm paigaldus
	185
	m2
	
	

	32
	Kandvad ja välisseinad
	 
	 
	
	

	321
	Monoliitsest betoonist tarindid
	 
	 
	
	

	3210000001
	3.k seina betoonvöö betoneerimine C25/30 pumiga
	2,7
	m3
	
	

	3210000002
	Betoonvöö laudraketise ehitamine
	40
	m2
	
	

	3210000003
	Betoonvöö armeerimine AIII ø16
	221
	jm
	
	

	3210000004
	Betoonvöö armeerimine AIII ø6
	75,8
	jm
	
	

	3210000006
	Liftisahti armeerimine AIII ø16
	646
	jm
	
	

	3210000007
	Liftisahti armeerimine AIII ø12
	1980
	m
	
	

	3210000008
	Liftisahti kilpraketise ehitamine
	300
	m2
	
	

	3210000009
	Liftisahti betoneerimine C25/30
	19,7
	m3
	
	

	323
	Metalltarindid
	 
	 
	
	

	3230000001
	Betoonvöö tariraudade Peikko SBKL 100x150 paigaldus
	138
	tk
	
	

	3230000004
	Liftisahti metallkonstruktsiooni montaaž
	509
	kg
	
	

	3230000005
	Liftisahti tariraudade Peikko P2KL 300 paigaldus
	40
	m
	
	

	324
	Müüritised
	 
	 
	
	

	3240000001
	Liftisahti kõrval olevate seinte ladumine FIBO plokist 150mm
	19
	m2
	
	

	3240000002
	Liftisahti kõrval olevakeldrikorruse akna kinniladumine FIBO plokist 150mm
	2,2
	m2
	
	

	3240000003
	1. korruse wc'de ja trepikodade uute seinte ladumine FIBO plokist 150mm
	30
	m2
	
	

	3240000004
	2. korruse wc'de ja trepikodade uute seinte ladumine FIBO plokist 150mm
	28
	m2
	
	

	3240000005
	3. korruse wc'de ja trepikodade uute seinte ladumine FIBO plokist 150mm
	23,5
	m2
	
	

	3240000006
	4. korruse wc'de ja trepikodade uute seinte ladumine FIBO plokist 150mm
	30
	m2
	
	

	327
	Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
	 
	 
	
	

	3270000005
	VS-1 tuuletõkkeplaadi 30mm paigaldamine
	345
	m2
	
	

	3270000006
	VS-1 aurutõkke paigaldus
	450
	m2
	
	

	3270000008
	VS-1 mineraalvill soojustuse paigaldus 50mm koos karkassiga
	450
	m2
	
	

	3270000009
	VS-1 mineraalvill soojustuse paigaldus 140mm koos C-profiil karkassiga
	450
	m2
	
	

	328
	Seinte fassaadikatted
	 
	 
	
	

	3280000011
	VS-1 Ruukki Design Cor-Ten S7 paigaldus koos roovitusega
	450
	m²
	
	

	3280000012
	VL-2 konsoolse osa alumiinium perfolehe 1250x2500x2mm paigaldus koos roovitusega
	70
	m²
	
	

	3280000013
	VS-2 Ruukki Liberta Cor-Ten 600 paigaldus varikatuse esiäärele koos roovitusega
	10
	m²
	
	

	33
	Vahe- ja katuslaed
	 
	 
	
	

	332
	Betoontarindid
	 
	 
	
	

	3320000004
	Komposiittala armeerimine ø16 A500HW
	470
	jm
	
	

	3320000005
	Komposiittala armeerimine ø10 A500HW
	470
	jm
	
	

	3320000006
	Komposiittala armeerimine ø6 A500HW
	621
	jm
	
	

	3320000007
	Komposiittala betoneerimine C30/37
	11,3
	m3
	
	

	3320000008
	Komposiitplaadi armeerimine A500 12mm
	1430
	m
	
	

	3320000009
	Komposiitplaadi armeerimine A500 8mm
	4020
	m
	
	

	3320000011
	Komposiitplaadi betoneerimine C30/37
	33,5
	m3
	
	

	337
	Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
	 
	 
	
	

	3370000007
	Konsoolse osa aurutõkke paigaldus
	80
	m2
	
	

	3370000008
	Konsoolse osa mineraalvilla Paroc eXtra 100+125mm paigaldus
	80
	m2
	
	

	3370000009
	Konsoolse osa tuletõkkeisolatsiooni Paroc FPS 14 50mm paigaldus C profiile samm 600mm
	70
	m2
	
	

	3370000010
	Konsoolse osa tuuletõkke Paroc WAS 25t 1200*1800 30 mm paigaldus
	70
	m2
	
	

	3370000015
	Katusepleki tulekaitse PAROC FPS 14 60mm paigaldus
	260
	m2
	
	

	3370000016
	Katusetala tulekaitse PAROC FPS 14 50mm paigaldus
	850
	m2
	
	

	3370000017
	Posti tulekaitse PAROC FPS 14 60mm paigaldus
	76
	m2
	
	

	4
	FASSAADIELEMENDID JA KATUSED
	 
	 
	
	

	41
	Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad
	 
	 
	
	

	411
	Klaasfassaadid
	 
	 
	
	

	4110000001
	Tamburi klaasfassaadi paigaldus
	1
	obj
	
	

	415
	Suitsuluugid, katusaknad
	 
	 
	
	

	4150000001
	Suitsuluuk ORI 52 900x900mm
	2
	tk
	
	

	47
	Piirded ja käiguteed
	 
	 
	
	

	471
	Hooldusplatvormid, sillad, käiguteed
	 
	 
	
	

	4710000003
	Katusesilla paigaldus, Ruukki
	15
	m
	
	

	4710000004
	Redel pääsuks kontsertsaali katusele, Ruukki
	4,5
	m
	
	

	48
	Katusetarindid
	 
	 
	
	

	485
	Elemendid
	 
	 
	
	

	4850000004
	Lamekatuse alarõhutuuluti paigaldamine
	5
	tk
	
	

	4850000005
	Katusetrapi paigaldus, 110mm
	2
	tk
	
	

	487
	Sooja- ja hüdroisolatsioon
	 
	 
	
	

	4870000004
	KK-1 SBS aurutõkke paigaldus
	270
	m2
	
	

	4870000005
	KK-1 kaldu lõigatud EPS paigaldus ...150mm
	270
	m2
	
	

	4870000006
	KK-1 jäik min.vill tuulutussoontega 30mm soojustuse paigaldus
	270
	m2
	
	

	4870000009
	Olemasolevale katusele vastukallete tegemine EPSst
	10
	m2
	
	

	488
	Katusekatted
	 
	 
	
	

	4880000002
	KK-1 SBS paigaldamine, 2 kihti
	270
	m2
	
	

	4880000005
	Olemasoleva katuse liitmine uue kontserdisaaliga ülekattega ja uute vastukallete katmine SBS 2kihti
	70
	m2
	
	

	5
	RUUMITARINDID JA PINNAKATTED
	 
	 
	
	

	51
	Vaheseinad
	 
	 
	
	

	515
	Elementvaheseinad
	 
	 
	
	

	5150000001
	2.k WC vahesein uksega, 2tk
	6
	m2
	
	

	516
	Puit- ja kipsplaatvaheseinad
	 
	 
	
	

	5160000002
	Kontsertsaali SS-4 seina ehitus
	328
	m2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	52
	Siseuksed, aknad
	 
	 
	
	

	523
	Terasuksed
	 
	 
	
	

	5230000001
	Siseuste TSU-1 EI60 paigaldamine
	8
	tk
	
	

	525
	Puituksed
	 
	 
	
	

	5250000001
	Siseuste SU-1, SU-2 10 paigaldus
	10
	tk
	
	

	5250000002
	Siseuste SU-3 paigaldus
	2
	tk
	
	

	5250000005
	Siseuste TSU-2 paigaldus
	2
	tk
	
	

	5250000003
	Piirdeliistude paigaldamine
	136,4
	m
	
	

	526
	Aknad
	
	
	
	

	5260000001
	Aken (1850mm*1800mm) vahetamine koos viimistlustöödega 
	25
	tk
	
	

	5260000002
	Aken (1100mm*1800mm) vahetamine koos viimistlustöödega
	2
	tk
	
	

	53
	Siseseinte pinnakatted
	 
	 
	
	

	531
	Värvkatted
	 
	 
	
	

	5310000005
	Tuulekoja kiviseina värvimine 2x, BINDO 7
	15
	m2
	
	

	5310000006
	Kiviseinte värvimine 2x, BINDO 7
	430
	m2
	
	

	5310000007
	Kontserdisaali kipsseina värvimine 2x, BINDO 7
	328
	m2
	
	

	5310000008
	Trepikoja kiviseina värvimine 2x, BINDO 7
	200
	m2
	
	

	534
	Krohv- ja tasandus
	 
	 
	
	

	5340000005
	Kontserdisaali kipsseina pahteldamine
	328
	m2
	
	

	5340000006
	Tuulekoja kiviseina krohvimine ja pahteldamine
	15
	m2
	
	

	5340000007
	Kiviseinte krohvimine ja pahteldamine
	430
	m2
	
	

	5340000008
	Trepikoja kiviseina krohvimine ja pahteldamine
	200
	m2
	
	

	535
	Plaatkatted
	 
	 
	
	

	5350000002
	WC plaatimine ilma plaadi maksumuseta
	185
	m2
	
	

	5350000003
	WC plaat, materjal
	185
	m2
	
	

	54
	Lagede pinnakatted
	 
	 
	
	

	541
	Värvkatted
	 
	 
	
	

	5410000005
	3.k 2x kipsplaatlae värvimine 2x, BINDO 7
	158
	m2
	
	

	5410000006
	Kontsertsaali kipsplaatripplae värvimine 2x, BINDO 7
	195
	m2
	
	

	543
	Lagede metall- ja plekk-katted, ripplaed
	 
	 
	
	

	5430000004
	Alumiinium U profiilist ripplae paigaldamine
	171
	m2
	
	

	5430000005
	Akustiline kipsist laeplaatidest valge ripplagi Knauf Danoline Belgravia 600
	55
	m2
	
	

	5430000006
	Tuulekoja ja peasissepääsu varikatuse alumiinium perfolehest 1250x2500x2mm lagi
	48
	m²
	
	

	544
	Lagede krohv- ja tasandus
	 
	 
	
	

	5440000003
	3.k 2x kipsplaatlae pahteldamine
	158
	m2
	
	

	5440000004
	Kontsertsaali kipsplaatripplae pahteldamine
	195
	m2
	
	

	546
	Puidust laed, kipsplaatlaed
	 
	 
	
	

	5460000004
	Kipsplaatripplagi kontserdisaalis 2x kipsplaat
	195
	m2
	
	

	5460000005
	3.k 2x kipsplaatlae ehitus (uue kontserdisaali põrand) koos kivivillaga 100mm
	158
	m2
	
	

	5460000006
	Kipsvinüülripplae ehitus
	62
	m2
	
	

	55
	Treppide pinnakatted
	 
	 
	
	

	551
	Värvkatted
	 
	 
	
	

	5510000002
	Trepi kandekostruktsiooni värvimine  2x, BINDO 7
	100
	m2
	
	

	552
	Astmete tasandus
	 
	 
	
	

	5520000001
	Astmete puhastus
	1
	obj
	
	

	5520000002
	Piirde metallosa puhastus ning värvimine ning puitosa vahetus
	1
	obj
	
	

	5520000003
	Tuletõrjekapi puidust luugi vahetus alumiiniumi vastu
	8
	tk
	
	

	56
	Põrandad ja põrandakatted
	 
	 
	
	

	563
	Epokatted ja pinnakõvendid
	 
	 
	
	

	5630000002
	Akustilise katte Forbo Sarlon Linen Pearl paigaldus, 1. korrusel
	171
	m2
	
	

	565
	Plaatpõrandad
	 
	 
	
	

	5650000004
	Tuulekoja klinkerplaatide 300x300mm paigaldamine
	16
	m2
	
	

	5650000005
	WC keraamiliste põrandaplaatide 200*200 paigaldamine
	31
	m2
	
	

	5650000006
	Koridori keraamiliste põrandaplaatide 200*200 paigaldamine
	37
	m2
	
	

	5650000007
	Tuulekoja klinkerplaadid 300x300mm, materjal
	16
	m2
	
	

	5650000008
	WC keraamilised plaadid 200x200mm materjal
	31
	m2
	
	

	5650000009
	Koridori keraamilised plaadid 200x200mm materjal
	37
	m2
	
	

	566
	Puitpõrandad
	 
	 
	
	

	5660000002
	Kontsertsaali aluspõranda ehitus puitlaastplaadiga 2x 12 mm
	195
	m2
	
	

	5660000005
	Kontsertsaali kilpparketi paigaldamine
	195
	m2
	
	

	568
	Rullmaterjalist põrandakatted, vaibad
	 
	 
	
	

	5680000003
	Fuajee põranda katmine plaatvaipkattega 500*500mm
	49
	m2
	
	

	5680000004
	Peasissepääsu esise põranda katmine porimattidega 12mm
	7
	m2
	
	

	6
	SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED
	 
	 
	
	

	66
	Tõste- ja teisaldusseadmed
	 
	 
	
	

	661
	Liftid
	 
	 
	
	

	6610000001
	Projektijärgse lifti Kone EcoSpace - 1 paigaldus
	1
	kmpl
	
	

	7
	TEHNOSÜSTEEMID
	 
	 
	
	

	71
	Veevarustus ja kanalisatsioon
	 
	 
	
	

	711
	Veevarustus
	 
	 
	
	

	7110000001
	Sisemiste veetorustike paigaldamine
	173
	m
	
	

	7110000002
	Veetorustiku ventiilide, liitmike, kuulkraanide jms. paigaldus
	40
	tk
	
	

	7110000003
	Isoleerimine
	108
	m
	
	

	712
	Kanalisatsioon
	 
	 
	
	

	7120000001
	Sisemiste kanalisatsioonitorustike paigaldamine
	70
	m
	
	

	7120000003
	Puhastusluukide paigaldus
	1
	tk
	
	

	7120000004
	Isoleerimine
	22,5
	m2
	
	

	7120000005
	Tuletõkkemansettide paigaldus 110
	10
	tk
	
	

	7120000006
	Tuletõkkemansettide paigaldus 50
	8
	tk
	
	

	713
	Sanitaartehnika seadmed
	 
	 
	
	

	7130000001
	Kraanikausi paigaldus
	8
	tk
	
	

	7130000002
	Kraanikausi segisti paigaldus
	10
	tk
	
	

	7130000003
	WC poti paigaldus
	8
	tk
	
	

	7130000004
	Inva WC pott koos paigaldusega
	2
	tk
	
	

	7130000005
	Inva kraanikausi paigaldus
	2
	tk
	
	

	72
	Küte, ventilatsioon ja jahutus
	 
	 
	
	

	721
	Küttetorustikud
	 
	 
	
	

	7210000001
	Küttetorustike montaazh
	68
	jm
	
	

	722
	Küttekehad
	 
	 
	
	

	7220000001
	Plaatradiaatori paigaldus (sh. sulgventiil, regulaator)
	30
	tk
	
	

	7220000002
	Radiaatorid, tüüp PURMO Compact PC11-450-1000
	4
	tk
	
	

	7220000003
	Radiaatorid, tüüp PURMO Compact PC21-450-1000
	2
	tk
	
	

	7220000004
	Radiaatorid, tüüp PURMO Compact PC21-450-1200
	2
	tk
	
	

	7220000005
	Radiaatorid, tüüp PURMO Compact PC22-450-1200
	9
	tk
	
	

	7220000006
	Radiaatorid, tüüp PURMO Compact PC22-450-1000
	2
	tk
	
	

	7220000007
	Radiaatorid, tüüp PURMO Compact PC22-450-800
	7
	tk
	
	

	7220000008
	Radiaatorid, tüüp PURMO Compact PC22-450-400
	4
	tk
	
	

	7220000009
	Õhuärasti  paigaldus
	4
	tk
	
	

	7220000010
	Isoleerimine
	26
	m
	
	

	724
	Ventilatsiooniseadmed
	 
	 
	
	

	7240000001
	Vent.seadme VS -1000-L-RMHC  paigaldus (sh klapid)
	1
	kmpl
	
	

	7240000002
	Vent.seadme VX-700EV  paigaldus
	1
	kmpl
	
	

	7240000003
	Katuseventilaatori  TRER315M ja läbiviigu paigaldus
	1
	tk
	
	

	7240000004
	Katuseventilaatori  DVS!311EV ja läbiviigu paigaldus
	1
	tk
	
	

	7240000005
	Ventsüsteemi passistamine ja reguleerimine
	1
	obj.
	
	

	725
	Ventilatsioonitorustikud
	 
	 
	
	

	7250000001
	Vent torude paigaldus 125
	13
	m
	
	

	7250000002
	Vent torude paigaldus 160
	18,5
	m
	
	

	7250000002
	Vent torude paigaldus 200
	31,5
	m
	
	

	7250000003
	Vent torude paigaldus 250
	6,5
	m
	
	

	7250000016
	Vent torude paigaldus, kandilised 400*200, ava kuni 0,1m2
	14
	m
	
	

	7250000017
	Vent torude paigaldus, kandilised 300*200, ava kuni 0,1m2
	3,5
	m
	
	

	7250000018
	Vent torude paigaldus, kandilised 270*140, ava kuni 0,1m2
	93
	m
	
	

	7250000004
	Vent torude paigaldus, kandilised 500*200, ava kuni 0,1m2
	14
	m
	
	

	7250000005
	Vent torude paigaldus, kandilised 600*250, ava kuni 0,2m2
	25
	m
	
	

	7250000006
	Vent torude paigaldus, kandilised 500*300, ava kuni 0,2m2
	19
	m
	
	

	7250000007
	Vent torude paigaldus, kandilised 600*300, ava kuni 0,2m2
	59
	m
	
	

	7250000008
	Vent torude paigaldus, kandilised 500*250, ava kuni 0,1m2
	29
	m
	
	

	7250000009
	Vent torude paigaldus, kandilised 700*400, ava kuni 0,3m2
	4,5
	m
	
	

	7250000010
	Vent torude paigaldus, kandilised 800*500, ava kuni 0,4m2
	15
	m
	
	

	7250000011
	Vent torude paigaldus, kandilised 1000*800, ava kuni 0,8m2
	10
	m
	
	

	7250000012
	Vent torude paigaldus, kandilised 1500*800, ava kuni 1,2m2
	3
	m
	
	

	7250000013
	Vent torude paigaldus, kandilised 1200*800, ava kuni 1m2
	7
	m
	
	

	7250000014
	Mürasummuti paigaldus, d= 800    L=1200
	1
	tk
	
	

	7250000015
	Mürasummuti paigaldus, d= 800    L=1000
	2
	tk
	
	

	7250000016
	Mürasummuti paigaldus, d= 200    L=1200
	4
	tk
	
	

	7250000017
	Isoleerimine b=120 mm
	120,5
	m2
	
	

	7250000018
	Isoleerimine b=50 mm
	241,5
	m2
	
	

	7250000019
	Isoleerimine b=60 mm
	5,7
	m2
	
	

	7250000020
	Isoleerimine b=100 mm EI
	6
	m2
	
	

	7250000021
	Tuletõkkeklappide paigaldus ETPS-EI-800-500-5-3
	3
	tk
	
	

	7250000022
	Tuletõkkeklappide paigaldus ETPS-EI-700-400-5-3
	1
	tk
	
	

	7250000023
	Tuletõkkeklappide paigaldus ETPS-EI-500-250-5-3
	1
	tk
	
	

	7250000024
	Tuletõkkeklappide paigaldus ETPS-EI-150-270-5-3
	1
	tk
	
	

	7250000025
	Tuletõkkeklappide paigaldus ETPS-EI-160
	1
	tk
	
	

	7250000026
	Tuletõkkeklappide paigaldus ETPS-EI-200
	1
	tk
	
	

	7250000027
	Reguleerklappide paigaldus 700-400
	1
	tk
	
	

	7250000028
	Reguleerklappide paigaldus 500-300
	2
	tk
	
	

	7250000029
	Reguleerklappide paigaldus 600-300
	2
	tk
	
	

	7250000030
	Reguleerklappide paigaldus 500-200
	10
	tk
	
	

	7250000031
	Reguleerklappide paigaldus 600-200
	8
	tk
	
	

	7250000032
	Sissepuhkeresti 500x200 paigaldus
	10
	tk
	
	

	7250000033
	Väljatõmberesti 600x200 paigaldus
	8
	tk
	
	

	7250000034
	Tagasiklapi RSK 200 paigaldus
	1
	tk
	
	

	7250000035
	Tagasiklapi RSK 315 paigaldus
	1
	tk
	
	

	7250000036
	Sissepuhkeklapi  KTS 160 paigaldus
	8
	tk
	
	

	7250000037
	Väljatõmbeklapi  KTS 125 paigaldus
	10
	tk
	
	

	7250000038
	Väljatõmbeklapi  KTS 160 paigaldus
	4
	tk
	
	

	7250000039
	Torustiku liiteosade paigaldus (põlv, üleminek, pime, kake)
	1
	obj
	
	

	726
	Jahutusseadmed
	 
	 
	
	

	7260000001
	Jahutusseadme CY131 paigaldus
	1
	kmpl
	
	

	727
	Jahutustorustikud
	 
	 
	
	

	7270000001
	Jahutusorustike paigaldamine
	3,5
	m
	
	

	7270000002
	Isoleerimine
	3,5
	m
	
	

	74
	Tugevvoolupaigaldis
	 
	 
	
	

	741
	Elektri peajaotussüsteemid
	 
	 
	
	

	7410000001
	Elektrikilbi monteerimine
	1
	kompl
	
	

	7410000002
	Ol.ol. elektrikilpide rekonstrueerimised
	1
	obj
	
	

	7410000003
	Teostusjoonised
	1
	obj
	
	

	743
	Kaabeldus
	 
	 
	
	

	7430000001
	Kaabeldustöö (sh kaabliteed ja freesimised), ca
	600
	m
	
	

	744
	Valgustussüsteemid
	 
	 
	
	

	7440000001
	Valgustite paigaldus (ilma valgustite maksumuseta)
	149
	tk
	
	

	7440000002
	Valgustid vastavalt spetsile
	1
	obj.
	
	

	745
	Elektriküte, installatsioonimaterjalid
	 
	 
	
	

	7450000001
	Lihtlüliti paigaldus, süv.
	8
	tk
	
	

	7450000002
	Grupilüliti paigaldus, süv.
	7
	tk
	
	

	7450000003
	Pistikupesade paigaldus, süv, 1-ne, IP20    lastekaitsega
	30
	tk
	
	

	7450000004
	Pistikupesade paigaldus, süv, 1-ne, IP44 lapsekaitsega
	10
	tk
	
	

	7450000005
	Pistikupesade paigaldus, süv, 1-ne, IP20
	9
	tk
	
	

	7450000006
	Pistikupesade paigaldus, süv, 1-ne, IP44
	4
	tk
	
	

	7450000007
	Dimmeri paigaldus
	3
	tk
	
	

	7450000008
	Turvalüliti paigaldus
	1
	tk
	
	

	7450000009
	Turvalüliti paigaldus
	1
	tk
	
	

	7450000010
	Alarm WC (invakomplekt) paigaldus
	2
	tk
	
	

	746
	Piksekaitse ja maandus
	 
	 
	
	

	7460000001
	Piksekaitse ja maandus
	1
	obj.
	
	

	75
	Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika
	 
	 
	
	

	754
	Turvasüsteemid
	 
	 
	
	

	7540000001
	Valvesüsteemi kaabeldustöö
	550
	m
	
	

	7540000002
	Valvesüsteemi keskseadme paigaldus koos ühe laiendusmooduliga
	1
	kmpl
	
	

	7540000003
	Valvesüsteemi laiendusmoodulite ja toiteplokkide paigaldus
	4
	kmpl
	
	

	7540000004
	Välissireeni paigaldus
	1
	tk
	
	

	7540000005
	Infrapuna liikumisandurite  paigaldus
	40
	tk
	
	

	7540000006
	Klaasipurunemisandurite  paigaldus
	24
	tk
	
	

	7540000007
	Ukse magnetkontaktide  paigaldus
	10
	tk
	
	

	755
	Tuletõrjesignalisatsioon
	 
	 
	
	

	7550000003
	Tuletõrjesignalisatsiooni kaabeldustöö
	690
	m
	
	

	7550000007
	Tuletõrjesignalisatsiooni keskseadme paigaldus
	1
	kmpl
	
	

	7550000008
	Sisesireeni paigaldus
	10
	tk
	
	

	7550000009
	Suitsuandurite paigaldus
	136
	tk
	
	

	7550000010
	LED indikaatorite paigaldus
	9
	tk
	
	

	7550000011
	Käsiteadusti paigaldus
	18
	tk
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