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Riigihanke "Viktoria bastioni ja sellega seonduvad ehitustööd" 
avatud hankemenetluse korraldamine 

1. Asjaolud ja menetluse käik 

Projekt "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja 
turismiobjekti arendamine" on suunatud Narva-Ivangorodi kindluste kompleksi ja regiooni 
turismiinfrastruktuuri arendamisele läbi kindluste rekonstrueerimise ning turismiinfo 
kättesaadavuse parandamise. 

Projekti raames Narvas teostatakse alljärgnevaid töid: 

o	 Viktoria bastioni kindlustamine, restaureerimine ja konserveerimine 

o	 Püssirohukeldri restaureerimine 

o	 Püssirohukeldrisse külastajate teenindamiseks külastuskeskuse rajamine 

o	 välisvalgustustööd, drenaazitööd, haljastus, platside rajamine, stendi, pinkide ja urnide 
paigaldamine 

o	 kindluste ajalugu tutvustava ekspositsiooni valmistamine ja külastuskeskusesse ja Viktoria 
bastioni I korruse kasemattidesse paigaldamine 

Projekti tegevusi rahastatakse Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 
(www.estlatrus.eu) LSP-6 projekti «Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli 
kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine» vahenditest, mis koosnevad programmi 
toetusest, EV eelarve vahenditest ja Narva LV eelarve vahenditest. 

Narva linna osalus projektis on kinnitatud Narva Linnavolikogu otsustega 10.02.20 ILa. nr 16 " 
Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti 
arendamine" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine" ja 
26.01.2012 nr 1 "Narva Linna volikogu 10.02.2011 otsusega nr 16 "Unikaalse piiriülese Narva­
Ivangorodi loindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine" teostaja 
määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine" muutmine". 
Riigihanke nr 138670 tulemuste põhjal sõlmis Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 25. 
veebruaril 2013 firmaga E&G OÜ lepingu bastion Victoria rekonstrueerimistööde teostamiseks. 
Tööde kogumaksumus oli 2 424 651,78 eurot ilma käibemaksuta. Tööde lõpetamise tähtaeg oli 
lepingu kohaselt 30. august 2014. Seisuga 01.08.2014 jäid tööd olulises mahus (rohkem kui 
50%) tegemata. NLAÖA andis Töövõtjale täiendava aja lepingu rikkumiste kõrvaldamiseks kuni 
30.09.2014.a. Töödetempo ei olnud kiirenenud ja oli tõenäoline, et jäävad Lepingu tööd 
teostamata olulises mahus täiendavalt esitatud tähtpäeva lõppkuupäevaks. Töövõtja oluliselt 
rikkus Töövõtulepingut 5.1-6/12/2013 , mistõttu lõpetas Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika 
Amet lepingu 25.09.2014 avaldusega. 

LSP-6 projekti «Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja 
turismiobjekti arendamine» tähtaeg on pikendatud kuni 31.10.2015, millest 30.12.2014 on 
sõ lmitud vastav kokkuleppe Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö pro grammiga. 

Projekti tegevuste lõpuni viimiseks teeb Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet ettepaneku 
algatada teostamata jäänud ehitustööde tellimiseks uus avatud hankernenetlus (e-menetlus) 
riigihangete seaduses sätestatud korras. 



Ehitustööde hankelepingu eeldatavaks maksumuseks 1 208 400 EUR eurot (käibemaksuta).
 
Rahalised vahendid on ettenähtud projekti eelarves.
 

Hankedokumendid on kooskõlastatud, vastavalt Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr
 
298 "Riigihangete läbiviimise reglement" §-des 4 ja 5 sätestatule, Narva Linnavalitsuse
 
29.l2.2005.a korraldusega nr l400-k "Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu kinnitamine"
 
moodustatud, riigihanke konkursikomisjoni esimehega.
 

2. Õiguslikud alused 

Riigihangete seaduse [RHS] § 10 19 1 P 2 alusel riigihangete seaduses sätestatud korda on 
kohustatud järgima kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse asutus või kohalike 
omavalitsuste ühendus, kes riigihangete seaduse mõistes on hankija. RHS § 2 19 2 kohaselt, 
riigihangeteks riigihangete seaduse tähenduses on muu hulgas hankija poolt ehitustööde 
tellimine. 

RHS § 15 19 1 P 2 järgi, riigihanke hankemenetluse korraldamise ja ideekonkursi korraldamise 
kohustuse maksumuse piirmäär riigihangete seaduse tähenduses on 2008. aastal ja hiljem 
alustatud riigihangete puhul ehitustööde hankelepingu ja ehitustööde kontsessiooni korral 250 
000 eurot. 

Vastavalt Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 298 "Riigihangete läbiviimise 
reglement" §-le 6 riigihanke pakkumismenetlus algatatakse ning pakkumismenetluse liik ja 
riigihanke eest vastutav isik määratakse Narva Linnavalitsuse korraldusega. 

3.	 Otsus 

3.1.	 Algatada ehitustööde riigihanke "Viktoria bastioni ja sellega seonduvad ehitustööd" avatud 
e-hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele. 

3.2.	 Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
ning riigihanke eest vastutavaks isikuks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti 
direktori - Georgi Ignatov. 

3.3.	 Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametit, ametiasutuse põhimääruse järgse 
esindaja isikus, sõlmima edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga ehitustööde 
hankeleping. 

4.	 Rakendussätted 

4.1.	 Korraldus jõustub seaduses sätestatud korras. 

4.2.	 Pakkuja, taotleja või hankemenetluses osalemisest huvitatud isik võib vaidlustada hankija 
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