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1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
Ehitisregistri keskkonda laekus kasutusloa taotlus Hariduse tn 11 kinnistule rajatud mängualadele.

Kasutusloa taotlus ja menetlus: 28.01.2022. a taotluse nr 2111371/31698,
menetluse nr 288569

Ehitisregistri kood: 221373626
Ehitise nimetus: Narva lasteaed Päikene mängualad
Kasutamise otstarve: 24129 Muu nimetamata spordi- või puhkerajatis
Ehitise asukohtja katastritunnus Narva linn, Hariduse tn 11, 51101:004:0019
Tehtud ehitustööde lühikirjeldus: Mänguväljakute rajamine
Kasutusloale esitatud ehitusprojekt: Põhiprojekt. Digidoc-boks

»LL21728 PPv02 Hariduse11.asice“.
Lars Laj Eesti OÜ poolt 16.08.2021. a koostatud
LASTEAED PÄIKENE MÄNGUALADE PROJEKT
nr LL21-728

Kasutusloale esitatud muudatusprojekt:|Põhiprojekt. Digidoc-boks »1L21-728 PPv02.
NarvaHariduse 11 muudatusprojekt.asice“
Lars Laj Eesti OÜ poolt 22.01.2022. a koostatud
LASTEAED PÄIKENE MÄNGUALADE
MUUDATUS-PROJEKTnr LL21-728

Ehitusluba: 19.08.2021. a ehitusloa nr 2112271/28211
Ehitusloale esitatud ehitusprojekt: Põhiprojekt. Digidoc-boks

401.121 728PPv02 Haridusel 1.asice“.
Lars Laj Eesti OÜ poolt koostatud LASTEAED
PÄIKENE MÄNGUALADE PROJEKTnr LL21-728

Ehitise omanik: Narva linn
Kasutusloa taotleja: Lars Laj Eesti OÜ (registrikood 14208365)

Ehitisregistri keskkonnas oli genereeritud kasutusloa eelnõu nr 2212371/00318, mis suunati
ehitisregistri kaudu kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks OÜ-le VKG ELEKTRIVÕRGUD
(registrikood 10855041), AS-le Narva Vesi (registrikood 10369373), AS-le NARVA
SOOJUSVÕRK (registrikood 10549419), AS-ile Gaasivõrk (registrikood 12503841), Narva
Linnavalitsuse Linnamajandusametile, Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale ning Narva
Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile.

07.02.2022. a toimus valminud ehitise ülevaatus. Ehitusseadustiku 8 130 lõike 2 punkti 2 kohaselt
oli koostatud ehitise nõuetele vastavuse kontrollimise akt. Ehitise ülevaatamiseks ning ehitise
nõuetele vastavuse kontrollimise akti allkirjastamiseks oli kaasatud järgmised isikud:
ehitusettevõtja, omanikujärelevalve tegija, omanikuja ehitustööde tellija esindajad.

Akti peatükis ,.07.02.2022. a toimunud ehitise ülevaatamisel avastatud puudused ja tehtud
märkused“oli teatatud:



1. Puuduolevate mänguväljakute elementide nimekiri:
number nimetus Kogus märkus
(plaanil) (tk)

15 Kiigeiste ,,Safety Seat“, mis peab olema 1 Lisatakse kevadel *

paigaldatud krundi läänepoolsesse ossa
23 lastetrenažöör ,,Bicycle and Stepper“ 1 Lisatakse kevadel *

24 lastetrenažöör ,,Pendulum and Puppet“ 1 Lisatakse kevadel *

25 lastetrenažöör ,, Runner“ 1 Lisatakse kevadel *

3. 3D kummiloom i Lisatakse kevadel *

KOKKU: 5
* Lars Laj Eesti OÜ esindaja ja kasutusloa taotleja kommentaari kohaselt.
2. Ilmastikutingimuste (lume olemasolu) pärast ei ole võimalik kontrollida batuudi nr 28 olemasolu,
mänguväljakute elementide kinnitusosasid, turvakatteid, plastikäärised ega taastatud murukatteid.
Lõpliku kontrolli kasutusloa menetluse läbiviija teostab sobiva ilmastiku korral täiendava
ülevaatuse käigus.
3. Kuiehitustöödetellija ja omaniku esindaja plaanis on 5 mänguelementi välja ehitada hiljem, siis
tuleb esitada seletuskiri, kuhu on lisatud võimalik ehitustööde lõpptähtaeg. Esitada seletuskiri
käesoleva akti lisana.
4. Ehitustööde tellija ja omaniku esindajal tagada korduv ülevaatus sobiva ilmastiku ajal.

10.02.2022. a on ehitiste nõuetele vastavuse kontrollimise akt järelevalve osakonnale taasesitatud.
Aktile on lisatud ehitusettevõtja poolt koostatud seletuskiri, milles on toodud: »Asendiplaanil jamahutabelis tekkinud erinevused tekkisid projekteerimise lõpufaasis, kui selgus, et kõigi algselt
kavandatud toodete rajamise jaoks rahalisi vahendeid ei jätku. Koguste muudatused kooskõlastati
lasteaiaga direktoriga, mille tulemusena muutus karussellide kogus kahelt ühele ja katusega
varjualuste kogus kolmelt kahele. Käesoleva põhjenduskirja koostamise hetkel on paigaldamata
kolm spordialale paigaldatavat laste trenažööri. Põhjus, miks tooted on paigaldamata, on asjaolu,
et kõnealuste spordivahendite tootja tarneraskuste tõttu viibis toodete saabumine ning selleks
ajahetkeks, kui tooted saabusid, olid ilmastikutingimused nende paigaldamiseks ebasobivad.
Kummigraanulitest 3D kummiloomaja keksu mänguelementide paigaldamiseks on vajalik kuiv ilm,
et oleks tagatud parim kvaliteet. Kavandatud toodete paigaldamise hetkeks olid ilmastikuolud aga
muutunud vihmaseks ning seega tööde teostamiseks ebasobivaks. Paigaldamata jutunurga
purjeriidest kate paigaldatakse käesoleva aasta kevadel. Tegemist on talveperioodiks eemaldatava
kattega, mida soovitame hooajavälisel ajal hoiustada lasteaia siseruumides. Puuduoleva kiigeistme
paigaldame kevadel 2022. Käesolevaga kinnitab Lars Laj Eesti OÜ (registrikood 14208365), et
kõik puuduolevad elemendid paigaldatakse hiljemalt 10.06.2022“.

Kõik kaasatud isikud, sh ehitusettevõtja, omanikujärelevalve tegija, omaniku ja ehitustööde tellija
esindajad tunnistasid Hariduse tn 11 kinnistule rajatud mängualad nõuetele vastavaks ning ehitise
nõuetele vastavuse kontrollimise aktil kinnitasid oma allkirjaga, et ehitusseadustiku 8 55 loetletud
põhjused kasutusloa väljastamisest keeldumiseks puuduvad.

Ehitusdokumentatsioonis olid avastatud puudused. Kasutusloa taotlus oli 10.02.2022.a tagastatud
puuduste kõrvaldamiseks ehitisregistri keskkonna kaudu. 15.02.2022. a on taotleja lõplikult
kõrvaldatud puudustega taasesitanud ehitusdokumentatsiooni. Ehitisregistri keskkonnas on
genereeritud uus kasutusloa eelnõu, mis suunati kooskõlastamiseks menetlusosalejatele. Kõik
menetlusse kaasatud isikud kooskõlastasid kasutusloa taotluse eelnõu.

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kooskõlastas kasutusloa eelnõu märkusega:
»Kooskõlastus ei laiene territooriumile, kus on paigaldamata elemendid nr 23, 24, 25, 32 ja nr 15.
Kogu mänguväljaku seisukorda kontroll toimub peale kõike puuduolevate elementide paigaldamist
s.1 2022.a kevadel. Kaevetöö lõpetatakse pärast teekatte, liikluskorraldusvahendite ja haljastuse
lõplikku ja nõuetekohast taastamist ning kaevekoha heakorrastamist. Kaevetöö lõpetamisel annab



kaevaja kaeveobjekti üle kaeveloa väljastajale. Kaevetöö lõpetamine ja üleandmine fikseeritakse
kaeveloa väljastaja poolt kaevetöö lõpetamise kontrollaktil. Kaevetööde eeskirja rikkumise eest
karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 66° sätestatud korras. Loa väljastaja
korrakaitseorganil on õigus teha kaevetööde eest vastutavale isikule eltekirjutused vastavalt
korrakaitseseaduse $ 28. Kaevetööga tekitatud kahju hüvitab kaevaja täies ulatuses. Kaevaja
pankroti väljakuulutamise või juriidilise isiku lõpetamise korral vastutab kaevetöödega tekitatud
kahju eest kaevetööde tellija. Kaevuluba nr 2441 pikendatud kuni 10.06.2022“.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kooskõlastas kasutusloa eelnõu
märkustega:
- Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) $ 6 lg 1 on

esitatud olulise keskkonnamõjuga tegevused, mille puhul on keskkonnamõju hindamine
kohustuslik. Kavandatav tegevus ei vasta ühelegi KeHJS $ 6 Ig 1 välja toodud tegevusele. Kui
kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS $ 6 1g 1 nimetatute hulka, peab otsustaja selgitama välja,
kas kavandatav tegevus kuulub KeHJS $ 6 Ig 2 nimetatud valdkondade hulka ja on loetletud
Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 ,, Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda
keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ või on tegemist KeHJS
$ 618 271 tegevusega. Antud juhul kuulub kavandatav tegevus KeHJS $ 6 lg 2 p 19 mainitud
valdkonda. Samas ei ole kavandatavat tegevust nimetatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005
määruses nr 224 ,,Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise
vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“, ning seetõttu eelhinnangut vastavalt KeHJS $ 61g
23 ei anta.

- Kooskõlastus ei laiene ehitustööde täitedokumentatsiooni versioonile 01, mis on allkirjastatud
04.01.2022. a ning versioonile 02, mis on allkirjastatud 28.01.2022. a. Kooskõlastatud on
ehitustööde täitedokumentatsiooni versioon 03, mis on allkirjastatud 15.02.2022.a.

- Kooskõlastus ei laiene puuduolevatele elementidele nr 23, 24, 25, 32 ja nr 15 (läänepoolses
osas).

Paigaldatud elementidele (v.a nr 23, 24, 25, 32, 15) on 16.12.2021. a Playsafe OÜ (registrikood
12605286) poolt tehtud kasutuseelne/paigaldusjärgne inspekteerimisaruanne.
Inspekteerimistulemus on ..Heakskiidetud tingimustega: seadmete, mille juures ei ole kasutatud

lööki nõrgendava materjalina EPDM turvaaluskatet, aluspinna lõplikku seisukorda tuleb hinnata
sobiva ilmastiku korral täiendava auditi käigus“.

Kasutusloa eelnõu kooskõlastuste märkused, v.a puuduolevate elementide osas, €1 sisalda
ehitusseadustiku $ 55 kajastatud kasutusloa andmisest keeldumise põhjuseid. Muudatusprojektis
tehtud muudatused ei sisalda ehitusseadustiku 8 46 lg 1 p 2 loetletud ehitusloa kehtetuks
tunnistamise põhjuseid. Kunaehitise osa vastab ehitisele esitatud nõuetele ja ehitusloale, seda on
võimalik ohutult ja iseseisvalt kasutada, siis võib kohalik omavalitsus anda osakasutusloa Hariduse
tn 11 kinnistule rajatud ehitisregistri koodiga 221373626 ehitisele ,Narva lasteaed Päikene
mängualad“ (v.a ehitise osa koos puuduolevate elementidega nr 23, 24, 25, 32 ja nr 15 (läänepoolses
osas)).

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
2.1. Ehitusseadustiku 8 50 lõike 5 kohaselt ehitise osale võib anda osakasutusloa, kui ehitise osa on

valmis ning täidetud on õigusaktides esitatud nõuded, eelkõige nõue, et ehitist on võimalik
ohutult kasutada.

2.2. Ehitusseadustiku $ 51 lõike 1 kohaselt kasutusloa annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui
seadusegaei ole sätestatudteisiti.

2.3. Ehitusseadustiku 8 54 lõike 1 kohaselt kasutusluba antakse, kui ehitis vastab õigusaktides
sätestatud nõuetele, eelkõige ehitisele esitatud nõuetele, ja ehitusloale.

2.4. Ehitusseadustiku 8 54 lõike 3 punkti 3 kohaselt kasutusloa kõrvaltingimusena võib eelkõige
sätestada lisakohustuse taotleda ehitise osakasutusloa andmise korral teatud tähtaja jooksul
kasutusluba.



2.5. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse 8 9 punkti 2
kohaselt järelevalve osakonna põhiülesandeks on ehitus- ja kasutuslubade taotluste
menetlemine ning linnavalitsuse vastavasisuliste korralduste ettevalmistamine, mille alusel
toimub ehitusloa või kasutusloa andmine, muutmine, kehtetuks tunnistamine või keeldumine
andmisest.

3. OTSUS
3.1. Anda osakasutusluba Hariduse tn 11 kinnistule rajatud ehitisregistri koodiga 221373626

ehitisele ,, Narva lasteaed Päikene mängualad“, mis on rajatud Lars Laj Eesti OÜ poolt
16.08.2021. a koostatud , LASTEAED PÄIKENE MÄNGUALADE PROJEKT nr LL21-728“
ehitusprojekti (digidoc-boks ,LL21728PPv02 Hariduse11.asice“) ning Lars Laj Eesti OÜ
poolt 22.01.2022. a koostatud , LASTEAED PÄIKENE MÄNGUALADE MUUDATUS-
PROJEKT nr LL21-728“ (digidoc-boks »LL21-
728PPv02NarvaHariduse 11 muudatusprojekt.asice“) muudatus-projekti alusel.

3.2. Osakasutusluba ei laiene ehitise osale koos puuduolevate elementidega nr 23, 24, 25, 32 ja nr
15 (läänepoolses osas).

3.3. Määrata osakasutusloa andmise kõrvaltingimusena kasutusloa taotlemise tähtaeg 01.08.2022.
a
3.4. Kohustada ehitustööde tellija ja omaniku esindajat:

3.4.1 tagamaehitise osa (nimelt elementide nr 23, 24, 25, 32 ja nr 15 (läänepoolses osas))
kasutusloa olemasolu;

3.4.2 tagama korduv ülevaatus sobiva ilmastiku ajal batuudi nr 28 olemasolu, mänguväljakute
elementide—kinnitusosade, turvakatete,  plastikääriste ja taastatud  murukatete
kontrollimiseks;

3.4.3 kõrvaldama puudusedja täitma märkused,kui selliseid avastatakse käesoleva korralduse
punktis 3.4.1 ja 3.4.2 loetletud ehitise nõuetele vastavuse kontrollimise ajal;

3.4.4 arvestama korralduse punktis 1 toodud kasutusloa eelnõu kooskõlastuste märkustega.
3.4.5 täitma Playsafe OÜ inspekteerimisaruandes olev tingimus.

4. RAKENDUSSÄTTED
4.1. Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.
4.2. Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse

A

Ki

Katri Raik
Linnapea

seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Üllar Kaljuste
Linnasekretär


